



CONVÊNIO RECEBIDO
Portaria SEF 384

23/11/2024
14:22:02

Entidade:
MUNICÍPIO DE IMBUIA

CNPJ:
83102632000193

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
Portaria SEF 384	Governo Estadual	Em Andamento	
IDENTIFICAÇÃO	Reforma e Ampliação CEI Branca de Neve		
Administração Inicial	Prefeito: Deny Scheidt Vice: Lauri Momm 2021/2024		
Administração Final	Prefeito: Deny Scheidt Vice: Lauri Momm 2021/2024		
VALOR RECEBIDO	VALOR CONTRAPARTIDA		
R\$ 249.403,51	CONVÊNIO: R\$ 100.000,00 MUNICÍPIO: R\$ 149.403,51		
OBJETO	Reforma e Ampliação CEI Branca de Neve		
OBSERVAÇÕES	Reforma e Ampliação CEI Branca de Neve A liberação de recursos financeiros para a Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil Branca de Neve se deu através da Transferência Especial 00017859/2021 - SIE , contida na Portaria SEF 384 do Governo do estado de Santa Catarina. A obra teve um custo de R\$. 249.403,51 . Destes foram liberados R\$. 100.000,00 (cem mil reais) pelo Governo do estado de Santa Catarina e o município investiu a contrapartida no valor de R\$. 149.403,51 .		

RELAÇÃO DE INGRESSOS VINCULADOS AO CONVÊNIO		
Identificação Parcela	Data Ingresso	Valor Parcela
1	01/07/2022	R\$ 100.000,00



CONVÊNIO RECEBIDO
Portaria SEF 384

23/11/2024
14:22:02

Entidade:
MUNICÍPIO DE IMBUIA

CNPJ:
83102632000193

RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO

Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Data da Nota	Valor Da Nota	Data Pagamento
ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA - EMPREITEIRA ALTO VALE	300	22/03/2023	76.816,63	26/04/2023
ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA - EMPREITEIRA ALTO VALE	352	10/08/2023	64.916,43	18/08/2023

RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO

Número da Medição	Data Medição	Valor Medição
01	22/03/2023	R\$ 76.816,63
02	08/08/2023	R\$ 64.916,43

MUNICÍPIO DE IMBUIA 23 de novembro de 2024

DENY SCHEIDT
Prefeito Municipal

Vanio Luiz Bernardo
Contador