


7.3.1	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10x10x30, incluindo M	258,00	33,12	R\$8.544,96	258,00	100,00%	R\$	8.544,96	0,00%	0,00	258,00	100,00%	R\$	8.544,96
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$8.703,66				R\$0,00		R\$0,00				R\$0,00
8.1	Pintura de faixa de pedestre com tinta acrílica branca, incluindo materiais e serv	30,50	41,44	R\$1.263,92		0,00%	R\$	-	0,00%	0,00		0,00%	R\$	-
8.2	Pintura de faixa contínua dupla e=10cm com espessamento de 10cm entre as fa	21,73	41,44	R\$900,49		0,00%	R\$	-	0,00%	0,00		0,00%	R\$	-
8.3	Pintura de faixa contínua simples e=10cm, com tinta acrílica branca, incluindo m	22,80	41,44	R\$944,83		0,00%	R\$	-	0,00%	0,00		0,00%	R\$	-
8.4	Placa de indicação do nome da rua 25x50cm com poste de aço galvanizado, chi	2,00	508,78	R\$1.017,52		0,00%	R\$	-	0,00%	0,00		0,00%	R\$	-
8.5	Placa de Regulamentação e/ou Advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) c	2,00	620,86	R\$1.241,72		0,00%	R\$	-	0,00%	0,00		0,00%	R\$	-
8.6	Placa de Regulamentação e/ou Advertência vertical: redonda (Ø50cm) com chaf	2,00	553,99	R\$1.107,98		0,00%	R\$	-	0,00%	0,00		0,00%	R\$	-
8.7	Placa de Regulamentação e/ou Advertência vertical: quadrada (45x45cm) com c	4,00	556,80	R\$2.227,20		0,00%	R\$	-	0,00%	0,00		0,00%	R\$	-
9	PASSEIOS EM PAVER			R\$46.270,66				R\$0,00		R\$0,00				R\$46.270,66
9.1	Compactação mecânica da área de implantação dos passeios de uma camada r	100,40	7,93	R\$796,17		100,00%	R\$	796,17	0,00%	0,00	100,40	100,00%	R\$	796,17
9.2	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x10x30, incluindo escavação, m	185,00	29,48	R\$5.453,80		100,00%	R\$	5.453,80	0,00%	0,00	185,00	100,00%	R\$	5.453,80
9.3	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER CINZA), 20x10cm e	358,35	80,64	R\$28.897,34		100,00%	R\$	28.897,34	0,00%	0,00	358,35	100,00%	R\$	28.897,34
9.4	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO) PDDC	106,75	104,20	R\$11.123,35		100,00%	R\$	11.123,35	0,00%	0,00	106,75	100,00%	R\$	11.123,35
	TOTAL			R\$337.843,26				R\$328.052,03		R\$1.087,57				R\$329.139,60

Imbuia, 20 de agosto de 2022.



Guilherme Subtil Arruda
Engenheiro Civil Prefeitura Municipal de Imbuia
CREA/SC 129275-9