Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

Tipo Obra	Valor	Situação	
Concretagem Estradas Vicinais	Notice: Undefined property: stdClass::$Valor in /home/prestandocontasapp.infovrtecnologia.com.br/site/obras-imp.php on line 178 0,00	Concluído	
IDENTIFICAÇÃO	Concretagem do Morro dos Mendes - Indaialzinho		
Administração Inicial	**Prefeito:** Nelson Back **Vice:** Ambrósio Rubick **Período:** 2021/2024		
Administração Final	**Prefeito:** Nelson Back **Vice:** Ambrósio Rubick **Período:** 2021/2024		
OBSERVAÇÕES	A obra consistiu na **CONCRETAGEM** da estrada de acesso ao **MORRO DOS MENDES na comunidade de Indaialzinho**. Para a obra foram utilizados 180 m³ de concreto adquiridos junto a Empresa **PRÉ-FABICAR** com sede no município de Rio do Sul/SC ao valor de **R$. 121.500,00** e Malha Pop adquirido da Empresa Nico Eletrodomésticos ao valor de **R$. 10.225,00**. Para a compra do concreto usinado foram realizados os Processos de Pregão Eletrônico 02/2024 e 16/2024 e para a compra da Malha Pop foi utilizado a Dispensa de Licitação 78/2024. O custo total da obra foi de **R$. 131.725,00**.		

RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO

Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Data da Nota	Valor Da Nota	Data Pagamento
NICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	035506	28/11/2024	10.225,00	16/12/2024
PRÉ-FABRICAR CONCRETOS LTDA	2012	05/12/2024	17.887,50	16/12/2024
PRÉ-FABRICAR CONCRETOS LTDA	2013	06/12/2024	60.750,00	16/12/2024
PRÉ-FABRICAR CONCRETOS LTDA	2021	09/12/2024	3.037,50	16/12/2024
PRÉ-FABRICAR CONCRETOS LTDA	2022	09/12/2024	51.637,50	16/12/2024
PRÉ-FABRICAR CONCRETOS LTDA	2030	11/12/2024	6.750,00	16/12/2024

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO		
Número da Medição	**Data Medição**	**Valor Medição**
01	14/12/2024	R$ 140.062,50

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 30 de janeiro de 2025

NELSON BACK
Prefeito Municipal

João Schmitz
Técnico de Controle Interno