
02 01
Saldo anterior R$: Esta medição R$: Saldo R$: Período: 16/10/2024 22/01/2025

1.261.782,43R$       206.096,79R$      1.055.685,64 Data Medição: 22/01/2025

% de contrato total: 19,88% % de contrato neste boletim: 15,23%

Preço Unit. Valor total
contrato

1 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 26.978,88R$           X

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,00 MÊS 6.001,90R$            24.007,60R$           1,00 1,00 2,00 6.001,90R$         6.001,90R$         12.003,80R$       50,00%

1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

4,00 MES   742,82R$               2.971,28R$             0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.099,74R$             -R$                  -R$                  -R$                  X

2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 Unid.  R$ 1.549,87 1.549,87R$             1,00 1,00 1.549,87R$         -R$                  1.549,87R$         100,00%

2.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 Unid.  R$ 1.549,87 1.549,87R$             1,00 1,00 1.549,87R$         -R$                  1.549,87R$         100,00%

3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 1.778,59R$             -R$                  -R$                  -R$                  X

3.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E 
ARAMAÇÃO DE MADEIRA

4,50 M2  R$ 323,38 1.455,21R$             4,50 1.455,21R$         -R$                  1.455,21R$         

3.2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E 
ARAMAÇÃO DE MADEIRA

1,00 M2  R$ 323,38 323,38R$                1,00 323,38R$            -R$                  323,38R$            

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.491,54R$           -R$                  -R$                  -R$                  X

4.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. 528,65 M  R$ 0,68 359,48R$                528,65 528,65 -R$                  359,48R$            359,48R$            100,00%

4.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 778,00 M  R$ 10,61 8.254,58R$             778,00 0,00 778,00 8.254,58R$         -R$                  8.254,58R$         100,00%

4.3 REALOCAÇÃO DE POSTE 6,00 UN.  R$ 479,58 2.877,48R$             0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

5 TERRAPLANAGEM 44.295,14R$           0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

5.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

2622,43 M3  R$ 12,46 32.675,48R$           -R$                  -R$                  -R$                  

5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

5572,66
M3XK

M
 R$ 1,65 9.194,89R$             -R$                  -R$                  X

5.3
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 
5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

100,78 M3  R$ 13,06 1.316,19R$             0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

5.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

100,78 M3  R$ 11,00 1.108,58R$             0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

6 DRENAGEM 294.660,55R$         -R$                  -R$                  -R$                  

6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

626,95 M3  R$ 5,82 3.648,85R$             282,00 344,95 1.641,24R$         2.007,61R$         3.648,85R$         

6.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1332,27
M3XK

M
 R$ 1,65 2.198,25R$             599,25 733,02 988,76R$            1.209,48R$         2.198,24R$         

6.3
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

622,00 M      R$ 121,06 75.299,32R$           235,00 387,00 28.449,10R$       46.850,22R$       75.299,32R$       

6.4

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

622,00 M  R$ 31,02 19.294,44R$           235,00 387,00 7.289,70R$         12.004,74R$       19.294,44R$       

6.5
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

149,00 M      R$ 192,30 28.652,70R$           149,00 -R$                  28.652,70R$       28.652,70R$       X 100,00%

6.6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

149,00 M  R$ 277,67 41.372,83R$           149,00 149,00 -R$                  41.372,83R$       41.372,83R$       100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA Boletim de Medição: Revisão:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 
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6.7
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

7,00 M      R$ 358,53 2.509,71R$             7,00 7,00 -R$                  2.509,71R$         2.509,71R$         100,00%

6.8

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

7,00 M  R$ 448,57 3.139,99R$             7,00 7,00 -R$                  3.139,99R$         3.139,99R$         100,00%

6.9
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M

3112,00 M2     R$ 7,05 21.939,60R$           940,00 2.172,00 3.112,00 6.627,00R$         15.312,60R$       21.939,60R$       100,00%

6.10 REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 446,01 M3  R$ 122,61 54.685,29R$           134,65 177,62 312,27 16.509,44R$       21.777,99R$       38.287,43R$       70,01%

6.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

29659,67
M3XK

M
 R$ 0,68 20.168,58R$           8.954,22 11.811,75 20.765,97 6.088,87R$         8.031,99R$         14.120,86R$       70,01%

6.12
Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita 
comerciais

19,00 un  R$ 814,24 15.470,56R$           6,00 13,00 19,00 4.885,44R$         10.585,12R$       15.470,56R$       100,00%

6.13 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais 2,00 un  R$ 1.387,18 2.774,36R$             2,00 2,00 -R$                  2.774,36R$         2.774,36R$         100,00%

6.14
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

1,00 UN  R$ 3.506,07 3.506,07R$             1,00 1,00 -R$                  3.506,07R$         3.506,07R$         100,00%

7 PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO 947.481,42R$         0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

7.1 Regularização do subleito 5054,05 m²  R$ 1,04 5.256,21R$             0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

7.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

1516,22 M3  R$ 166,67 252.708,39R$         0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

7.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

758,11 M3  R$ 149,43 113.284,38R$         0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

7.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

151242,45
M3XK

M
 R$ 0,68 102.844,87R$         0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

7.5 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUÍDO CM-30 5054,05 M2  R$ 6,54 33.053,49R$           -R$                  -R$                  -R$                  X

7.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 5054,05 M2  R$ 2,31 11.674,86R$           0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

7.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

252,70 M3  R$ 1.386,23 350.300,32R$         0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

7.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

16804,72
M3XK

M
 R$ 1,42 23.862,70R$           0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

7.9 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 1077,00 m  R$ 50,60 54.496,20R$           0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 23.556,93R$           0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

8.1
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA 
(D=60CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 
CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

14,00 UN  R$ 476,63 6.672,82R$             0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

8.2
PLACA DE ADVERTENCIA VERTICAL QUADRADA (60X60CM) COM CHAPA DE 
AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 
CONCRETO

3,00 UN  R$ 517,07 1.551,21R$             -R$                  -R$                  -R$                  X

8.3
PLACA DE NOME DE RUA DUPLA: RETANGULAR (60X40CM) COM CHAPA DE 
AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 
CONCRETO

2,00 UN  R$ 591,05 1.182,10R$             0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

8.4 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 206,61 m²  R$ 32,45 6.704,49R$             -R$                  -R$                  -R$                  

8.5 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm 63,59 m²  R$ 32,45 2.063,50R$             -R$                  -R$                  -R$                  

8.6
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

105,00 un  R$ 41,53 4.360,65R$             -R$                  -R$                  -R$                  
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8.7
Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e 
colocação

12,00 un  R$ 85,18 1.022,16R$             0,00 -R$                  -R$                  -R$                  

TOTAIS: 1.353.342,79R$      91.614,36R$       206.096,79R$     269.058,45R$     19,88%

PETROLÂNDIA, 03 DE MAIO DE 2024
LOCAL E DATA Assinatura, sob carimbo, do Fiscal/Coordenador Assinatura, sob carimbo, do representante contratado
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