PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA Boletim de Medigéo: 02 Reviséo: 01

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE Saldo anterior R$: | Esta medicdo R$: | Saldo R$: Periodo: | 22/01/2025 04/04/2025
ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA DAS RUAS VEREADOR ALONCIO CONTRATO N° 32/2024 R$  1.055.68564 | R$  155.119,24 | 900.566,40 | Data Medicdo: |  04/04/2025
CAPISTRANO, ANTONIO PEDRO GERENT E VEREADOR AVELINO CLASEN, NO CENTRO DO Contrato:
MUNICIPIO DE PETROLANDIA/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE ORDEMSERVIGO N° 05/2024 9% de contrato total: 31.79% % de contrato neste boletim: 11,46%
OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/CALCULO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.
QUANTIDADES CONTRATADAS QUANTIDADES EXECUTADAS FINANCEIRO R$
B 0
Item |Descrigdo Qtde. Unid. Preco Unit. Valor total Acumulado anterior Periodo Acumulado Acumu_lado Periodo Acumulado %
contrato anterior acumulada
1 ADMINSTRAGCAO DA OBRA R$ 26.978,88 X
1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL 4,00( MES | RS 6.001,90 | R$ 24.007,60 3,00 0,00 3,00 R$ 18.005,70 | R$ - R$  18.005,70 75,00%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.2 |PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 4,00 MES | RS 742,82 | R$ 2.971,28 3,00 3,00 R$ - R$ 2.228,46 | R$ 2.228,46 75,00%
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
2 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS R$ 3.099,74 R$ - R$ - R$ -
2.1 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 1,00 Unid. R$ 1.549,87| R$ 1.549,87 1,00 1,00 R$ 1.549,87 | R$ - R$ 1.549,87 100,00%
2.2 |DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 1,00 Unid. R$ 1.549,87| R$ 1.549,87 1,00 1,00 R$ 1.549,87 | R$ - R$ 1.549,87 100,00%
3 INSTALAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS E SINALIZACAO DE SEGURANCA R$ 1.778,59 R$ - R$ - R$ -
31 PLACA DE~IDENTIFICACAO E SINALIZAGAO DE OBRA EM ACO GALVANIZADO E 450 M2 R$ 323.38| R$ 1.455,21 450 R$ 145521 | R$ ) R$ 1.455,21 100,00%
ARAMACAO DE MADEIRA
32 PLACA DE~IDENTIFICACAO E SINALIZAGAO DE OBRA EM ACO GALVANIZADO E 1,00 M2 RS 323.38| R$ 323.38 1,00 R$ 323.38 | R$ ) R$ 323.38 100,00%
ARAMACAO DE MADEIRA
4 SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.491,54 R$ = R$ - R$ -
4.1 |LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. 528,65 M R$ 0,68 R$ 359,48 528,65 0,00 528,65 R$ 359,48 | R$ - R$ 359,48 100,00%
4.2 |LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 778,00 M R$ 10,61| R$ 8.254,58 778,00 0,00 778,00 R$ 8.254,58 | R$ - R$ 8.254,58 100,00%
4.3 |REALOCACAO DE POSTE 6,00 UN. R$ 479,58 R$ 2.877,48 0,00 R$ = R$ - R$ -
5 TERRAPLANAGEM R$ 44.295,14 0,00 R$ - R$ - R$ -
51 ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E I?ESCARGA EM SOLO DE 1A 262243 M3 RS 12.46| R$ 32.675.48 0,00 R$ ; RS ) R$ ;
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3).
A 3
52 TRANSPORTE COM CAMI’NHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 557266 M3XK Rs 165| R$ 919489 0,00 R$ _ RS R X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
5.3 [EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 100,78 M3 R$ 13,06| R$ 1.316,19 0,00 0,00 R$ o R$ = R$ -
5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO

5.4 |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGAE| 100,78 M3 R$ 11,00( R$ 1.108,58 0,00 0,00 R$ o R$ = R$ -
TRANSPORTE. AF_11/2019
6 |DRENAGEM R$ 294.660,55 R$ o R$ = R$ -

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0
M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),

6.1 626,95 M3 R$582| R$ 3.648,85 626,95 0,00 R$ 3.648,85 [ R$ = R$ 3.648,85 100,00%
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
A 3
6.2 TRANSPORTE COM CAMI!\IHAO BASCULANTE DE 18 M°, EM VIA URBANA 1332,27 M3XK R 165 R$ 2.198,25 1.332,27 0,00 RS 219825 | R$ _ R$ 2.198,25 100,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M

6.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 622,00 M R$ 121,06| R$ 75.299,32 622,00 0,00 R$ 7529932 | R$ = R$  75.299,32 100,00%
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM

6.4 . o ~ 622,00 M R$31,02| R$ 19.294,44 622,00 0,00 R$  19.294,44 | R$ - R$  19.294,44 100,00%
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

6.5 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 149,00 M R$192,30| R$ 28.652,70 149,00 0,00 R$ 2865270 | R$ - R$  28.652,70 100,00%
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

6.6 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 149,00 M R$277,67| R$ 41.372,83 149,00 0,00 149,00 R$  41.372,83 | R$ - R$  41.372,83 100,00%

NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
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6.7 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM 7,00 M R$358,53| R$ 2.509,71 7,00 0,00 7,00 R$ 2.509,71 | R$ - R$ 2.509,71 100,00%
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
6.8 DI,AMETRO DE 800 MM' JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 7,00 M R$ 448,57 R$ 3.139,99 7,00 0,00 7,00 R$ 3.139,99 | R$ - R$ 3.139,99 100,00%
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
o
6.9 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 3112,00 M2 R$7,05| R$ 21.939,60 3.112,00 0,00 3.112,00 R$  21.939,60 | R$ - R$  21.939,60 100,00%
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
6.10 |REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E COLOCAGAO 446,01 M3 R$122,61| R$ 54.685,29 312,27 0,00 312,27 R$ 38.287,42 | R$ - R$  38.287,42 70,01%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XK
6.11 [PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 29659,67 M R$0,68| R$ 20.168,58 20.765,97 0,00 20.765,97 R$ 14.120,86 | R$ - R$ 14.120,86 70,01%
(UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020
B de lobo simples - grelha d to - BLSG 01 - areia e brit;
6.1 |-0¢@ celobosimples - greia de concreto arela e brita 1900 | un R$81424| R$  15.470,56 19,00 0,00 19,00 | R$ 15.470,56 | R$ - | RS 15.470,56 100,00%
comercials
6.13 [Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais 2,00 un RS 1.387,18| R$ 2.774,36 2,00 0,00 2,00 R$ 2.774,36 | R$ - R$ 2.774,36 100,00%
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS
6.14 ~ ’ 1,00 UN R$ 3.506,07| R$ 3.506,07 1,00 0,00 1,00 R$ 3.506,07 | R$ - R$ 3.506,07 100,00%
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
7 |PAVIMENTAGAO EM ASFALTO R$  947.48142 0,00 RS - |Rrs - |Rs - ]
7.1 |Regularizagdo do subleito 5054,05 m? R$ 1,04| R$ 5.256,21 5.054,05 5.054,05 R$ - R$ 5.256,21 | R$ 5.256,21
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA P/—\VIMENT/—\C/:\O
7.2 |DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 1516,22 M3 R$ 166,67| R$ 252.708,39 0,00 R$ - R$ - R$ -
AF_11/2019
EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO
7.3 ¢ G G 758,11 M3 R$ 149,43| R$ 113.284,38 758,11 758,11 R$ - R$ 113.284,38 [ R$ 113.284,38 100,00%
DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XK
7.4 |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 151242,45 M R$0,68) R$ 102.844,87 50.514,98 50.514,98 | R$ - R$ 34.350,19 | R$  34.350,19 33,40%
M3XKM). AF_07/2020
7.5 |EXECUCAO DE IMPRIMAGAO ASFALTO DILUIDO CM-30 5054,05 M2 R$6,54| R$ 33.053,49 R$ - R$ - R$ - X
7.6 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C 5054,05 | M2 R$2,31| R$ 11.674,86 0,00 R$ - | RS - |RS -
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO
7.7 G ¢ ! 252,70 M3 R$ 1.386,23| R$ 350.300,32 0,00 R$ - R$ - R$ -
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA
7.8 - 16804,72 | M3XK R$142| RS 23.862,70 000 |RS$ - | Rs - |rs -
PARA PAVIMENTACAO URBANA M
7.9 [Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - férma de madeira | 1077,00 m R$ 50,60| R$ 54.496,20 0,00 R$ - R$ - R$ -
8 [SINALIZAGAO VIARIA R$ 23.556,93 0,00 R$ - R$ - R$ -
PLACA DE REGULAMENTACAO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA
8.1 |(D=60CM) COM CHAPA DE ACO E POSTE EM ACO GALVANIZADO, 14,00 UN R$ 476,63| R$ 6.672,82 0,00 R$ = R$ - R$ -
CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO
PLACA DE ADVERTENCIA VERTICAL QUADRADA (60X60CM) COM CHAPA DE
8.2 |AGO E POSTE EM ACO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 3,00 UN R$517,07| R$ 1.551,21 R$ - R$ - R$ - X
CONCRETO
PLACA DE NOME DE RUA DUPLA: RETANGULAR (60X40CM) COM CHAPA DE
8.3 |AGO E POSTE EM AGO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 2,00 UN R$591,05| R$ 1.182,10 0,00 R$ = R$ - R$ -
CONCRETO
8.4 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm 206,61 m? R$ 32,45 R$ 6.704,49 R$ - R$ - R$ -
8.5 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm 63,59 m? R$ 32,45 R$ 2.063,50 R$ - R$ - R$ -




PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA

Boletim de Medigao: 02 Revisao: 01
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE Saldo anterior R$: | Esta medicdo R$: | Saldo R$: Periodo: | 22/01/2025 04/04/2025
ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA DAS RUAS VEREADOR ALONCIO CONTRATO N° 32/2024 R$  1.055.685,64 | R$  155.119,24 [ 900.566,40 | Data Medicdo: |  04/04/2025
CAPISTRANO, ANTONIO PEDRO GERENT E VEREADOR AVELINO CLASEN, NO CENTRO DO Contrato: o
MUNICIPIO DE PETROLANDIA/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE ORDEMSERVIGO N° 05/2024 9% de contrato total: 31.79% % de contrato neste boletim: 11,46%
OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/CALCULO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.
QUANTIDADES CONTRATADAS QUANTIDADES EXECUTADAS FINANCEIRO R$
B 0
Item |Descrigdo Qtde. Unid. Preco Unit. Valor total Acumulado anterior Periodo Acumulado Acumu_lado Periodo Acumulado %
contrato anterior acumulada
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo | - com um pino -
8.6 . . 105,00 un R$ 41,53| R$ 4.360,65 R$ - R$ - R$ -
fornecimento e colocagdo
8.7 Tachdo [efletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e 12,00 un re8s18| RS 1.022.16 0,00 RS : RS ) RS :
colocagdo
TOTAIS: R$ 1.353.342,79 R$ 275.060,35 | R$ 155.119,24 | R$ 430.179,59 31,79%

PETROLANDIA, 04 DE ABRIL DE 2025.

Documento assinado digitalmente

JACKSON MARCONDES CALBUSCH
Data: 04/04/2025 10:57:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

LOCAL E DATA

Assinatura, sob carimbo, do Fiscal/Coordenador

Assinatura, sob carimbo, do representante contratado




		2025-04-04T10:57:40-0300




