
ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL QUANT. % VALOR TOTAL QUANT. % VALOR TOTAL QUANT. % VALOR TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑ 13.074,61R$          

1.1 Administração Local UN 1,00 13.074,61 R$13.074,61 0,25 25,00% R$3.268,66 0,75 75,00% R$9.805,95 1,00       100,00% 13.074,61R$          

2 CANTEIRO DE OBRA ∑ 7.454,10R$            

2.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado M2 2,88 455,05 1.310,54R$            0,00% R$0,00 2,88 100,00% R$1.310,54 2,88       100,00% 1.310,54R$            

2.2

Execução de Canteiro de Obras com:

- Depósito 3,00x2,00m com fechamento em Tábuas de Madeira

- Banheiro 1,50x2,00m com fechamento em Tábuas de Madeira, incluso 

Vaso Sanitário

- Área para Fabricação de Formas e Dobra de Armaduras

UN 1,00 6.143,56 6.143,56R$            0,00% R$0,00 1,00 100,00% R$6.143,56 1,00       100,00% 6.143,56R$            

3 DEMOLIÇÕES ∑ 4.414,89R$            

3.1 Demolição de Parede M3 5,46 63,64 347,47R$               0,00% R$0,00 5,46 100,00% R$347,47 5,46       100,00% 347,47R$               

3.2 Remoção de Azulejo (inclusive Argamassa de Assentamento) M2 25,92 25,33 656,45R$               0,00% R$0,00 25,92 100,00% R$656,45 25,92     100,00% 656,45R$               

3.3 Remoção de Piso Cerâmico (incl. Argamassa de Assentamento) M2 36,30 25,33 919,33R$               0,00% R$0,00 36,30 100,00% R$919,33 36,30     100,00% 919,33R$               

3.4 Demolição de Piso de Concreto M3 2,66 315,40 838,96R$               0,00% R$0,00 2,66 100,00% R$838,96 2,66       100,00% 838,96R$               

3.5 Remoção de Telhamento M2 52,11 4,74 247,16R$               0,00% R$0,00 52,11 100,00% R$247,16 52,11     100,00% 247,16R$               

3.6 Remoção de Estrutura de Madeira do Telhado M2 52,11 8,21 427,72R$               0,00% R$0,00 52,11 100,00% R$427,72 52,11     100,00% 427,72R$               

3.7 Remoção de Rufos ou Calhas Metálicas M 41,82 4,64 194,21R$               0,00% R$0,00 41,82 100,00% R$194,21 41,82     100,00% 194,21R$               

3.8 Retirada de Estrutura de Fixação do Forro M2 28,52 3,29 93,69R$                 0,00% R$0,00 28,52 100,00% R$93,69 28,52     100,00% 93,69R$                 

3.9 Retirada de Portas M2 13,86 10,45 144,82R$               0,00% R$0,00 13,86 100,00% R$144,82 13,86     100,00% 144,82R$               

3.10 Retirada de Janelas M2 13,92 38,17 531,31R$               0,00% R$0,00 13,92 100,00% R$531,31 13,92     100,00% 531,31R$               

3.11 Retirada de Aparelhos Sanitários UN 1,00 13,77 13,77R$                 0,00% R$0,00 1,00 100,00% R$13,77 1,00       100,00% 13,77R$                 

4 FUNDAÇÃO PROFUNDA ∑ 11.038,74R$          

4.1 Serviços Preliminares 0

4.1.1
Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas Corridas Pontaletadas 

a Cada 2m
M 49,87 53,13 2.649,44R$            0,00% R$0,00 49,87 100,00% R$2.649,44 49,87     100,00% 2.649,44R$            

4.2 Estacas Escavadas Mecanicamente 0

4.2.1 Mobilização e Desmobilização de Perfiratriz Hidráulica KM 115,00 7,21 829,04R$               0,00% R$0,00 115,00 100,00% R$829,04 115,00   100,00% 829,04R$               

4.2.2 Perfuração de Estaca Escavada Mecanicamente Ø30cm M 66,00 25,75 1.699,43R$            0,00% R$0,00 66,00 100,00% R$1.699,43 66,00     100,00% 1.699,43R$            

4.2.3 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 108,50 14,31 1.552,64R$            0,00% R$0,00 108,50 100,00% R$1.552,64 108,50   100,00% 1.552,64R$            

4.2.4 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 36,10 20,38 735,57R$               0,00% R$0,00 36,10 100,00% R$735,57 36,10     100,00% 735,57R$               

4.2.5
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA
M3 4,70 760,13 3.572,62R$            0,00% R$0,00 4,70 100,00% R$3.572,62 4,70       100,00% 3.572,62R$            

5 INFRAESTRUTURA ∑ 17.241,72R$          

5.1 Serviços Preliminares

5.1.1 Escavação Mecânizada para Bloco/Sapata, com previsão de fôrma M3 6,84 49,42 338,03R$               0,00% R$0,00 6,84 100,00% R$338,03 6,84       100,00% 338,03R$               

5.1.2
Lastro de Brita Graduada para Fundo de Valas das Fundações, 

esp.=5cm
M3 0,34 265,97 90,96R$                 0,00% R$0,00 0,34 100,00% R$90,96 0,34       100,00% 90,96R$                 

5.2 Sapata e Pilares de Fundação

5.2.1
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 16,60 153,77 2.552,65R$            0,00% R$0,00 16,60 100,00% R$2.552,65 16,60     100,00% 2.552,65R$            

5.2.2 Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 48,20 19,12 921,38R$               0,00% R$0,00 48,20 100,00% R$921,38 48,20     100,00% 921,38R$               

5.2.3 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 35,90 16,96 609,04R$               0,00% R$0,00 35,90 100,00% R$609,04 35,90     100,00% 609,04R$               

5.2.4 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 14,20 22,38 317,84R$               0,00% R$0,00 14,20 100,00% R$317,84 14,20     100,00% 317,84R$               

5.2.5
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e 

adensamento)
M3 2,13 760,13 1.619,08R$            0,00% R$0,00 2,13 100,00% R$1.619,08 2,13       100,00% 1.619,08R$            

5.3 Vigas Baldrames Ampliação

5.3.1
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 39,08 72,68 2.840,14R$            0,00% R$0,00 39,08 100,00% R$2.840,14 39,08     100,00% 2.840,14R$            

5.3.2 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 95,20 16,97 1.615,07R$            0,00% R$0,00 95,20 100,00% R$1.615,07 95,20     100,00% 1.615,07R$            

5.3.3 Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 49,40 14,27 704,69R$               0,00% R$0,00 49,40 100,00% R$704,69 49,40     100,00% 704,69R$               

5.3.4 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 41,70 22,38 933,37R$               0,00% R$0,00 41,70 100,00% R$933,37 41,70     100,00% 933,37R$               

5.3.5
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e 

adensamento)
M3 2,31 760,13 1.755,90R$            0,00% R$0,00 2,31 100,00% R$1.755,90 2,31       100,00% 1.755,90R$            

5.4 Vigas Baldrames Reforma

5.4.1
Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 5,36 72,68 389,54R$               0,00% R$0,00 5,36 100,00% R$389,54 5,36       100,00% 389,54R$               

5.4.2 Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 9,83 19,12 187,91R$               0,00% R$0,00 9,83 100,00% R$187,91 9,83       100,00% 187,91R$               

5.4.3 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 7,80 16,97 132,33R$               0,00% R$0,00 7,80 100,00% R$132,33 7,80       100,00% 132,33R$               

5.4.4 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 6,30 22,38 141,01R$               0,00% R$0,00 6,30 100,00% R$141,01 6,30       100,00% 141,01R$               

5.4.5
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e 

adensamento)
M3 0,78 760,13 592,90R$               0,00% R$0,00 0,78 100,00% R$592,90 0,78       100,00% 592,90R$               

5.5 Impermeabilização

5.5.1
Impermeabilização das Vigas Baldrames com Manta Asfáltica e=3mm, 

incluindo Emulsão Asfáltica
M2 12,57 119,32 1.499,88R$            0,00% R$0,00 12,57 100,00% R$1.499,88 12,57     100,00% 1.499,88R$            

6 SUPRAESTRUTURA ∑ 29.418,59R$          

6.1 Pilares

6.1.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 31,46 114,86 3.613,41R$            0,00% R$0,00 31,46 100,00% R$3.613,41 31,46     100,00% 3.613,41R$            

6.1.2 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 87,40 14,76 1.290,02R$            0,00% R$0,00 87,40 100,00% R$1.290,02 87,40     100,00% 1.290,02R$            

6.1.3 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 40,00 18,20 727,92R$               0,00% R$0,00 40,00 100,00% R$727,92 40,00     100,00% 727,92R$               

6.1.4
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e 

adensamento)
M3 1,50 760,13 1.140,20R$            0,00% R$0,00 1,50 100,00% R$1.140,20 1,50       100,00% 1.140,20R$            

6.2 Vigas Cobertura Ampliação

6.2.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 39,08 147,92 5.780,52R$            0,00% R$0,00 39,08 100,00% R$5.780,52 39,08     100,00% 5.780,52R$            

6.2.2 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 113,60 14,76 1.676,74R$            0,00% R$0,00 113,60 100,00% R$1.676,74 113,60   100,00% 1.676,74R$            

6.2.3 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 39,10 18,20 711,54R$               0,00% R$0,00 39,10 100,00% R$711,54 39,10     100,00% 711,54R$               

6.2.4
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, 

adensamento e bombeado) 
M3 2,31 671,56 1.551,31R$            0,00% R$0,00 2,31 100,00% R$1.551,31 2,31       100,00% 1.551,31R$            

6.3 Vigas Cobertura Reforma

6.3.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 1,72 147,92 254,41R$               0,00% R$0,00 1,72 100,00% R$254,41 1,72       100,00% 254,41R$               

6.3.2 Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 7,80 14,76 115,13R$               0,00% R$0,00 7,80 100,00% R$115,13 7,80       100,00% 115,13R$               

6.3.3 Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 2,10 18,20 38,22R$                 0,00% R$0,00 2,10 100,00% R$38,22 2,10       100,00% 38,22R$                 

6.3.4
Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, 

adensamento e bombeado) 
M3 0,11 671,56 73,87R$                 0,00% R$0,00 0,11 100,00% R$73,87 0,11       100,00% 73,87R$                 

6.4 Laje Cobertura

6.4.1

Laje Pré-Moldada, SC 100Kg/m2, vão máximo de 4,00m incluso:

- Enchimento de LAJOTA e Vigota CONVENCIONAL ou TRELIÇADA

- Malha Pop

- Capeamento, Concreto Usinado FCK=25 MPa, e=5cm

(incluso Projeto e ART de Projeto)

M2 73,93 133,64 9.880,08R$            0,00% R$0,00 73,93 100,00% R$9.880,08 73,93     100,00% 9.880,08R$            

6.5 Platibanda

6.5.1
Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 13,70 114,86 1.573,58R$            0,00% R$0,00 13,70 100,00% R$1.573,58 13,70     100,00% 1.573,58R$            

6.5.2 Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) KG 10,30 16,45 169,44R$               0,00% R$0,00 10,30 100,00% R$169,44 10,30     100,00% 169,44R$               
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6.5.3 Treliça H8 (fornecimento, corte e colocação) M 36,00 10,17 366,12R$               0,00% R$0,00 36,00 100,00% R$366,12 36,00     100,00% 366,12R$               

6.5.4
Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e 

adensamento)
M3 0,60 760,13 456,08R$               0,00% R$0,00 0,60 100,00% R$456,08 0,60       100,00% 456,08R$               

7 FECHAMENTOS ∑ 19.452,11R$          

7.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos

7.1.1

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

M2 74,02 91,14 6.746,40R$            0,00% R$0,00 74,02 100,00% R$6.746,40 74,02     100,00% 6.746,40R$            

7.1.2

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 14x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

M2 50,84 94,76 4.817,60R$            0,00% R$0,00 50,84 100,00% R$4.817,60 50,84     100,00% 4.817,60R$            

7.1.3
Painel de Divisória em PVC E=35MM cor Branco, Perfis cor branco em 

aluminio (Incluso acessórios e Instalação)
M2 11,49 329,62 3.787,29R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

7.2 Vergas e Contravergas

7.2.1
Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto e 

Armadura) 
M 35,25 78,03 2.750,56R$            0,00% R$0,00 35,25 100,00% R$2.750,56 35,25     100,00% 2.750,56R$            

7.2.2
Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto e 

Armadura) 
M 23,35 57,83 1.350,26R$            0,00% R$0,00 23,35 100,00% R$1.350,26 23,35     100,00% 1.350,26R$            

8 ESTRUTURA COBERTURA ∑ 3.740,65R$            

8.1

Estrutura Pontaletada em Madeira Não Aparelhada para Telha Ondulada, 

composta por Pontaletes, Mão Francesa e Berço (fabricação e 

instalação)

M2 98,56 19,12 1.884,07R$            0,00% R$0,00 98,56 100,00% R$1.884,07 98,56     100,00% 1.884,07R$            

8.2
Trama de Pinus Tratado, composta por:

- Terças 7x14cm à cada 150cm
M2 98,56 18,84 1.856,58R$            0,00% R$0,00 98,56 100,00% R$1.856,58 98,56     100,00% 1.856,58R$            

9 TELHAMENTO ∑ 36.532,81R$          

9.1 Telhamento Ceramico

9.1.1 Telha cerâmica igual cobertura existente M2 4,61 40,72 187,70R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

9.2 Telhamento Metálico

9.2.1

Telha em Galvalume, e=043mm, Trapezoidal 40cm

Preenchimento de Poliestireno (EPS), 30mm

Telha em Galvalume, e=0,43mm, Trapezoidal 40cm

M2 93,95 237,47 22.310,68R$          0,00% R$0,00 93,95 100,00% R$22.310,68 93,95     100,00% 22.310,68R$          

9.3 Telhamento em Policarbonato

9.3.1
Alpendre Metálico com cobertura de Policarbonato compacto cor fumê 

(6mm) (incluso acessórios de acabamentos).
UN 1,00 14.034,43 14.034,43R$          0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

10 CALHAS E RUFOS ∑ 6.408,24R$            

10.1
Calha Platibanda em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 

(e=0,65mm)
M 25,68 75,09 1.928,23R$            0,00% R$0,00 25,68 100,00% R$1.928,23 25,68     100,00% 1.928,23R$            

10.2 Rufo Capa em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm) M 33,33 59,81 1.993,60R$            0,00% R$0,00 33,33 100,00% R$1.993,60 33,33     100,00% 1.993,60R$            

10.3 Rufo Interno em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm) M 14,84 59,81 887,64R$               0,00% R$0,00 14,84 100,00% R$887,64 14,84     100,00% 887,64R$               

10.4 Rufo Externo em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm) M 22,64 59,81 1.354,19R$            0,00% R$0,00 22,64 100,00% R$1.354,19 22,64     100,00% 1.354,19R$            

10.5 Descida Metálica retangular, branca (fornecimento e instalação) M 2,40 101,91 244,58R$               0,00% R$0,00 2,40 100,00% R$244,58 2,40       100,00% 244,58R$               

11 PISO DE CONVENCIONAL ∑ 14.245,14R$          

11.1
Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de Compactador a 

Percussão
M2 146,61 3,77 552,87R$               0,00% R$0,00 146,61 100,00% R$552,87 146,61   100,00% 552,87R$               

11.2
Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma)
M2 6,80 72,73 494,19R$               0,00% R$0,00 6,80 100,00% R$494,19 6,80       100,00% 494,19R$               

11.3 Lastro de Brita Graduada, e=10cm M3 14,66 168,26 2.466,88R$            0,00% R$0,00 14,66 100,00% R$2.466,88 14,66     100,00% 2.466,88R$            

11.4 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) M2 146,61 2,75 403,76R$               0,00% R$0,00 146,61 100,00% R$403,76 146,61   100,00% 403,76R$               

11.5 Tela Soldada Q-92 (fornecimento, corte e colocação com espaçador) M2 146,61 21,93 3.215,60R$            0,00% R$0,00 146,61 100,00% R$3.215,60 146,61   100,00% 3.215,60R$            

11.6
Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 25MPa (fornecimento, 

lançamento, adensamento, bombeamento e sarrafeamento)
M3 10,59 671,26 7.111,84R$            0,00% R$0,00 10,59 100,00% R$7.111,84 10,59     100,00% 7.111,84R$            

12 REDE SANITÁRIA E PLUVIAL ∑ 4.165,63R$            

12.1 Caixas de Passagem

12.1.1 Caixa de Gordura, Ø40cm, Pré-Moldada (V= 36L) UN 1,00 175,19 175,19R$               0,00% R$0,00 1,00 100,00% R$175,19 1,00       100,00% 175,19R$               

12.1.2 Caixa de Inspeção, 60x60cm, em Alvenaria UN 2,00 517,27 1.034,53R$            0,00% R$0,00 2,00 100,00% R$1.034,53 2,00       100,00% 1.034,53R$            

12.2 PVC Esgoto

12.2.1 Caixa sifonada | 150x150x50 UN 1,00 78,29 78,29R$                 0,00% R$0,00 1,00 100,00% R$78,29 1,00       100,00% 78,29R$                 

12.2.2 Curva 90 curta | 100 mm UN 2,00 47,08 94,16R$                 0,00% R$0,00 2,00 100,00% R$94,16 2,00       100,00% 94,16R$                 

12.2.3 Curva 90 curta | 40 mm UN 2,00 14,82 29,64R$                 0,00% R$0,00 2,00 100,00% R$29,64 2,00       100,00% 29,64R$                 

12.2.4 Joelho 45 | 100 mm UN 3,00 31,81 95,42R$                 0,00% R$0,00 3,00 100,00% R$95,42 3,00       100,00% 95,42R$                 

12.2.5 Joelho 45 | 50 mm UN 11,00 17,66 194,24R$               0,00% R$0,00 11,00 100,00% R$194,24 11,00     100,00% 194,24R$               

12.2.6 Joelho 90 | 100 mm UN 3,00 30,92 92,75R$                 0,00% R$0,00 3,00 100,00% R$92,75 3,00       100,00% 92,75R$                 

12.2.7 Joelho 90 | 40 mm UN 1,00 11,68 11,68R$                 0,00% R$0,00 1,00 100,00% R$11,68 1,00       100,00% 11,68R$                 

12.2.8 Joelho 90 | 50 mm UN 12,00 16,87 202,39R$               0,00% R$0,00 12,00 100,00% R$202,39 12,00     100,00% 202,39R$               

12.2.9 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário | 40 mm - 1.1/2" UN 2,00 11,68 23,36R$                 0,00% R$0,00 2,00 100,00% R$23,36 2,00       100,00% 23,36R$                 

12.2.10 Junção simples | 100 mm - 50 mm UN 3,00 39,37 118,10R$               0,00% R$0,00 3,00 100,00% R$118,10 3,00       100,00% 118,10R$               

12.2.11 Junção simples | 50 mm - 50 mm UN 2,00 29,68 59,35R$                 0,00% R$0,00 2,00 100,00% R$59,35 2,00       100,00% 59,35R$                 

12.2.12 Terminal de ventilação | 50 mm UN    1,00 9,84 9,84R$                   0,00% R$0,00 1,00 100,00% R$9,84 1,00       100,00% 9,84R$                   

12.2.13 Tubo rígido c/ ponta lisa | 100 mm - 4" M 29,60 42,60 1.260,87R$            0,00% R$0,00 29,60 100,00% R$1.260,87 29,60     100,00% 1.260,87R$            

12.2.14 Tubo rígido c/ ponta lisa | 40 mm M 3,05 24,32 74,17R$                 0,00% R$0,00 3,05 100,00% R$74,17 3,05       100,00% 74,17R$                 

12.2.15 Tubo rígido c/ ponta lisa | 50 mm - 2" M 18,10 30,60 553,86R$               0,00% R$0,00 18,10 100,00% R$553,86 18,10     100,00% 553,86R$               

12.2.16 Tê sanitário | 100 mm - 50 mm UN 1,00 57,79 57,79R$                 0,00% R$0,00 1,00 100,00% R$57,79 1,00       100,00% 57,79R$                 

13 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO ∑ 5.836,92R$            

13.1 Movimentação de Terra

13.1.1
Escavação de Solo de 1ª Categoria com Escavadeira Hidráulica (incluso 

carga, descarga, e transporte com caminhões basculantes)
M3 25,00 12,96 324,00R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

13.2 Pré-Moldado

13.2.1
Conjunto Fossa e Filtro Pré-Moldado, Ø1,20m, h=2,00m (fornecimento, 

transporte e colocação, exlcuso tampas, fundos e fundo falso)
M 4,00 866,55 3.466,19R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

13.2.2
Tampas Pré-Moldadas e Fundo Falso Ø1,20m (fornecimento, transporte 

e colocação)
M3 0,28 3.450,90 966,25R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

13.3 Complementos

13.3.1
Impermeabilização com Argamassa Polimérica Bicomponente 

Semiflexível, 03 Demãos Cruzadas
M2 15,84 31,20 494,26R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

13.3.2 Brita n2 (Fornecimento e colocação) M3 0,68 103,41 70,32R$                 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

13.3.3 Joelho 90°, 100mm UN 1,00 31,81 31,81R$                 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

13.3.4 Tê PVC, 100mm x 100mm UN 2,00 48,31 96,62R$                 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

13.3.5 Tubo PVC, 100mm M 4,50 30,77 138,47R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

13.3.6 Tubo PVC, 150mm M 4,00 62,25 249,00R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

14 REDE HIDRÁULICA ∑ 1.334,61R$            

14.1 Metais

14.1.1 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 1.1/2" UN 1,00 146,96 146,96R$               0,00% R$0,00 1,00 100,00% R$146,96 1,00       100,00% 146,96R$               

14.1.2 Registro de gaveta c/ canopla cromada | 3/4" UN 4,00 83,17 332,68R$               0,00% R$0,00 4,00 100,00% R$332,68 4,00       100,00% 332,68R$               

14.2 PVC Rígido Soldável

14.2.1 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 25 mm - 3/4" UN 8,00 7,67 61,36R$                 0,00% R$0,00 8,00 100,00% R$61,36 8,00       100,00% 61,36R$                 

14.2.2 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro | 50 mm - 1.1/2" UN 2,00 12,18 24,36R$                 0,00% R$0,00 2,00 100,00% R$24,36 2,00       100,00% 24,36R$                 

14.2.3 Curva 90 soldável | 25 mm UN 5,00 13,74 68,70R$                 0,00% R$0,00 5,00 100,00% R$68,70 5,00       100,00% 68,70R$                 

14.2.4 Joelho 45 soldável | 25 mm UN 2,00 11,93 23,86R$                 0,00% R$0,00 2,00 100,00% R$23,86 2,00       100,00% 23,86R$                 

14.2.5 Joelho 90° soldável | 25 mm UN 2,00 10,97 21,94R$                 0,00% R$0,00 2,00 100,00% R$21,94 2,00       100,00% 21,94R$                 

14.2.6 Tubos | 25 mm M 17,50 27,46 480,54R$               0,00% R$0,00 17,50 100,00% R$480,54 17,50     100,00% 480,54R$               

14.2.7 Tê 90 soldável | 25 mm UN 1,00 15,14 15,14R$                 0,00% R$0,00 1,00 100,00% R$15,14 1,00       100,00% 15,14R$                 

14.3 PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão

14.3.1 Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão | 25 mm- 1/2" UN 7,00 15,27 106,89R$               0,00% R$0,00 7,00 100,00% R$106,89 7,00       100,00% 106,89R$               

14.3.2 Tê red.90 sold c/ bucha latão B central | 25 mm -1/2" UN 2,00 26,09 52,18R$                 0,00% R$0,00 2,00 100,00% R$52,18 2,00       100,00% 52,18R$                 

15 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL ∑ 1.402,60R$            

15.1 Abrigo de Gás (2-P13) UN 1,00 1.402,60 1.402,60R$            1,00 100,00% R$1.402,60 0,00% R$0,00 1,00       100,00% 1.402,60R$            

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 12.687,34R$          

16.1 Fiação do Ramal de Ligação, Disjuntor e Aterramento

16.1.1 Cabo de Cobre Isolado 10mm2 - 1KV M 50,00 10,04 502,18R$               50,00 100,00% R$502,18 0,00% R$0,00 50,00     100,00% 502,18R$               

16.1.2 Disjuntor Tripolar 40A (fornecimento e instalação) UN 1,00 73,84 73,84R$                 1,00 100,00% R$73,84 0,00% R$0,00 1,00       100,00% 73,84R$                 

16.2 Infraestrutura do Ramal de Carga e Aterramento

16.2.1 Eletroduto PVC Rígido 1.1/2" (fornecimento e instalação) M 10,00 20,99 209,90R$               10,00 100,00% R$209,90 0,00% R$0,00 10,00     100,00% 209,90R$               

16.3 Quadro de Distribuição

16.3.1

Quadro de Distribuição de Energia para 12 Disjuntores, em Chapa de 

Aço Galvanizado, com Barramento Trifasico e Neutro (fornecimento e 

instalação)

UN 1,00 476,31 476,31R$               1,00 100,00% R$476,31 0,00% R$0,00 1,00       100,00% 476,31R$               

16.4 Disjuntores

16.4.1 Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalação) UN 1,00 12,61 12,61R$                 1,00 100,00% R$12,61 0,00% R$0,00 1,00       100,00% 12,61R$                 

16.4.2 Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e instalação) UN 3,00 13,48 40,44R$                 3,00 100,00% R$40,44 0,00% R$0,00 3,00       100,00% 40,44R$                 

16.4.3 Disjuntor Monopolar 20A (fornecimento e instalação) UN 1,00 15,13 15,13R$                 1,00 100,00% R$15,13 0,00% R$0,00 1,00       100,00% 15,13R$                 

16.4.4 Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e instalação) UN 1,00 15,13 15,13R$                 1,00 100,00% R$15,13 0,00% R$0,00 1,00       100,00% 15,13R$                 

16.4.5 Disjuntor Tripolar 40A (fornecimento e instalação) UN 1,00 97,70 97,70R$                 1,00 100,00% R$97,70 0,00% R$0,00 1,00       100,00% 97,70R$                 

R$6.414,71 R$0,00 R$6.414,71

R$0,00 R$1.334,61 R$1.334,61

R$1.402,60 R$0,00 R$1.402,60

R$0,00 R$4.165,63 R$4.165,63

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$6.408,24 R$6.408,24

R$0,00 R$14.245,14 R$14.245,14

R$0,00 R$3.740,65 R$3.740,65

R$0,00 R$22.310,68 R$22.310,68

R$0,00 R$15.664,82 R$15.664,82



16.4.6 Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação) UN 1,00 150,64 150,64R$               1,00 100,00% R$150,64 0,00% R$0,00 1,00       100,00% 150,64R$               

16.5 Infraestrutura dos Pontos

16.5.1
Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 3/4", Caixas 

Octogonais e Caixas 4"x2")
UN 34,00 135,79 4.616,86R$            34,00 100,00% R$4.616,86 0,00% R$0,00 34,00     100,00% 4.616,86R$            

16.5.2
Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 3/4", Caixas 

Octogonais e Caixas 4"x2")
UN 3,00 67,99 203,97R$               3,00 100,00% R$203,97 0,00% R$0,00 3,00       100,00% 203,97R$               

16.6 Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas

16.6.1 Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples) UN 20,00 60,97 1.219,40R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

16.6.2
Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 10A 2P+T 

com Placa)
UN 24,00 98,63 2.367,12R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

16.6.3
Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 4mm² e Tomada 20A 

2P+T com Placa)
UN 2,00 130,78 261,56R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

16.7 Luminárias

16.7.1
Luminária Calha, com 2 Lâmpadas de LED Tubular de 18W 

(fornecimento e instalação)
UN 10,00 145,95 1.459,50R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

16.7.2 Luminária Plafon, com Lâmpada LED (fornecimento e instalação) UN 5,00 193,01 965,05R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

17 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA ∑ 1.041,89R$            

17.1 Eletroduto PVC Rígido 1" (fornecimento e instalação) M 10,00 21,99 219,87R$               10,00 100,00% R$219,87 0,00% R$0,00 10,00     100,00% 219,87R$               

17.2
Quadro de Distribuição para Comunicação 20x20x12cm (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 139,78 139,78R$               1,00 100,00% R$139,78 0,00% R$0,00 1,00       100,00% 139,78R$               

17.3 Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 1" e Caixas 4"x2") UN 4,00 170,56 682,24R$               4,00 100,00% R$682,24 0,00% R$0,00 4,00       100,00% 682,24R$               

18 REVESTIMENTO ARGAMASSADO ∑ 28.590,40R$          

18.1 Impermeabilização

18.1.1
Impermeabliização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível 

Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas
M2 35,21 31,20 1.098,55R$            0,00% R$0,00 35,21 100,00% R$1.098,55 35,21     100,00% 1.098,55R$            

18.2 Chapisco

18.2.1
Chapisco Interno, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 

1:3
M2 256,19 5,16 1.321,94R$            0,00% R$0,00 256,19 100,00% R$1.321,94 256,19   100,00% 1.321,94R$            

18.2.2
Chapisco Externo, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 

1:3
M2 111,29 9,43 1.049,46R$            0,00% R$0,00 111,29 100,00% R$1.049,46 111,29   100,00% 1.049,46R$            

18.3 Massa Única (Reboco/Emboço)

18.3.1
Massa Única Interna, para Pintura, 

Argamassa Traço 1:2:8
M2 205,01 43,98 9.016,34R$            0,00% R$0,00 205,01 100,00% R$9.016,34 205,01   100,00% 9.016,34R$            

18.3.2
Massa Única Interna, para Cerâmica, 

Argamassa Traço 1:2:8
M2 51,18 28,48 1.457,40R$            0,00% R$0,00 51,18 100,00% R$1.457,40 51,18     100,00% 1.457,40R$            

18.3.3 Massa Única Externa, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8 M2 111,29 61,98 6.898,09R$            0,00% R$0,00 111,29 100,00% R$6.898,09 111,29   100,00% 6.898,09R$            

18.4 Contrapiso/Regularização

18.4.1 Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa Traço 1:4 M2 153,11 50,61 7.748,62R$            153,11 100,00% R$7.748,62 0,00% R$0,00 153,11   100,00% 7.748,62R$            

19 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ∑ 32.146,37R$          

19.1 Granito

19.1.1
Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas (fornecimento e 

assentamento)
M2 1,77 791,79 1.401,47R$            1,77 100,00% R$1.401,47 0,00% R$0,00 1,77       100,00% 1.401,47R$            

19.1.2
Soleira de Granito Polida, e=2cm, para Guias de Balizamento 

(fornecimento e assentamento)
M2 2,48 791,79 1.963,65R$            2,48 100,00% R$1.963,65 0,00% R$0,00 2,48       100,00% 1.963,65R$            

19.1.3
Soleira de Granito Polido, e=2cm, para Janelas (fornecimento e 

assentamento)
M2 6,87 791,79 5.439,60R$            6,87 100,00% R$5.439,60 0,00% R$0,00 6,87       100,00% 5.439,60R$            

19.2 Cerâmico

19.2.1
Piso Cerâmico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, assentado com 

Argamassa
M2 125,48 86,53 10.857,28R$          125,48 100,00% R$10.857,28 0,00% R$0,00 125,48   100,00% 10.857,28R$          

19.2.2 Piso Cerâmico Antiderrapante 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa M2 46,75 86,53 4.045,09R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

19.2.3 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa M 142,32 15,88 2.259,47R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

19.2.4 Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) M2 51,18 81,41 4.166,77R$            51,18 100,00% R$4.166,77 0,00% R$0,00 51,18     100,00% 4.166,77R$            

19.3 Podotátil (Diversos)

19.3.1
Podotátil Direcional ou Alerta de Concreto, - 33x33, e=2,5cm 

(fornecimento e assentamento)
M2 6,97 137,94 961,44R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

19.3.2
Podotátil em Paver de concreto Direcional/Alerta 20x20x6CM Cor 

Vermelha
M2 10,00 105,16 1.051,60R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

20 PINTURA ∑ 32.838,18R$          

20.1 Remoção

20.1.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) M2 876,18 7,77 6.805,29R$            0,00% R$0,00 876,18 100,00% R$6.805,29 876,18   100,00% 6.805,29R$            

20.2 Paredes

20.2.1 Aplicação e Lixamento de Massa Corrida Acrílica, 02 demãos M2 27,12 20,66 560,31R$               27,12 100,00% R$560,31 0,00% R$0,00 27,12     100,00% 560,31R$               

20.2.2 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão M2 1184,67 2,97 3.518,47R$            1.184,67 100,00% R$3.518,47 0,00% R$0,00 1.184,67 100,00% 3.518,47R$            

20.2.3 Pintura Acrílica, 02 demãos M2 1184,67 17,91 21.217,44R$          592,67 50,03% R$10.614,72 0,00% R$0,00 592,67   50,03% 10.614,72R$          

20.2.4 Pintura Acrílica Emborrachada, 02 demãos UN 34,93 21,09 736,67R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

21 FORRO ∑ 2.072,94R$            

21.1 PVC

21.1.1
Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura de fixação, 

fornecimento e colocação)
M2 20,49 85,05 1.742,67R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

21.1.2 Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação) M 22,00 15,01 330,27R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E AÇO GALVANIZADO ∑ 36.152,30R$          

22.1 Janelas

22.1.1
J1 - 2,00x0,60 (01 unidades)

03 FLS MAXIM AR - ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO
UN 1,00 1.778,18 1.778,18R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22.1.2
J2 - 3,00x1,20 (02 unidades)

03 FLS DE CORRER - ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO
UN 2,00 2.344,41 4.688,82R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22.1.3
J3 - 1,20x1,10 (01 unidades)

02 FLS DE CORRER - ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO
UN 1,00 1.433,93 1.433,93R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22.1.4
J4 - 0,75x2,10 (01 unidades)

01 FL FIXA E 01 FL MAXIM AR - ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO
UN 1,00 1.355,09 1.355,09R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22.1.5
J5 - 0,60x0,60 (04 unidades)

01 FL MAXIM AR - ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO
UN 4,00 421,25 1.684,98R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22.1.6

J6 - 3,00x1,20 (01 unidades)

VIDRO FIXO TIPO GUICHE + FL DE ENROLAR - AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO 

E VIDRO LAMINADO

UN 1,00 2.426,64 2.426,64R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22.1.7

J7 - 1,50x1,20 (01 unidades)

01 FL DE ENROLAR - AÇO GALVANIZADO PINTADO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO 

UN 1,00 421,25 421,25R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22.1.8

J8 - 1,20x1,20 (01 unidades)

01 FL DE ENROLAR - AÇO GALVANIZADO PINTADO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO 

UN 1,00 2.426,64 2.426,64R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22.2 Portas

22.2.1
P4 - 0,90x2,10 (01 unidades)

01 FL DE CORRER - LAMBRI DE ALUMÍNIO
UN 1,00 2.317,67 2.317,67R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

22.2.2

P5 - 3,75x2,10 (01 unidades)

02 FLS FIXAS 02 FLS DE CORRER - ALUMÍNIO E VIDRO 

(AUTOMATICA)
UN 1,00 17.619,10 17.619,10R$          0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

23 ESQUADRIAS DE MADEIRA ∑ 5.290,97R$            

23.1 Portas

23.1.1
P1 - 0,90x2,10 (01 unidades)

01 FL DE ABRIR - MADEIRA COMPENSADA
UN 1,00 881,83 881,83R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

23.1.2
P3 - 0,90x2,10 (05 unidades)

01 FL DE ABRIR - MADEIRA COMPENSADA
UN 5,00 881,83 4.409,14R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

24 ESQUADRIAS DE PVC ∑ 881,83R$               

24.1 Portas

24.1.1
P2 - 0,90x2,10 (01 unidades)

01 FL DE ABRIR - PVC BRANCO (DIVISÓRIA)
UN 1,00 881,83 881,83R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

25 SERRALHERIA ∑ 20.571,64R$          

25.1 Corrimão Duplo em Tubo de Aço Galvanizado 1.1/2" M2 60,42 215,66 13.030,06R$          0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

25.2

Guarda-Corpo de Aço Galvanizado de 1,10

- Postes Verticais Tubulares de 1.1/2" à Cada 2,00m;

- Travessas Tubulares de 1/2" à Cada 10cm;

- Pintado no Local com 01 Demão de Fundo Preparador e 02 Demãos 

de Pintura Acrilica

M 9,53 791,35 7.541,58R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

26 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS ∑ 4.832,05R$            

26.1

Lavatório de Louça, incluso:

- Lavatório de Louça Branca Suspenso, 35,5x44,5

- Sifão Copo em PVC Cromado

- Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2"

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

UN 5,00 284,28 1.421,40R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

26.2
Lavtório de Canto 30x40cm suspenso

UN 1,00 734,52 734,52R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

26.3 Cuba Cozinha Inox 304 de embutir 40X34X14cm UN 1,00 316,22 316,22R$               R$0,00 R$0,00 -R$                    

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$14.693,50 R$6.805,29 R$21.498,79

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$7.748,62 R$20.841,78 R$28.590,40

R$23.828,77 R$0,00 R$23.828,77

R$1.041,89 R$0,00 R$1.041,89



26.4

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso:

- Vaso Sanitário com Caixa Acoplada

- Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm

- Anel de Vedação 100mm

UN 1,00 494,41 494,41R$               R$0,00 R$0,00 -R$                    

26.5 Assento Sanitário Convencional (fornecimento e instalação) UN 1,00 49,91 49,91R$                 R$0,00 R$0,00 -R$                    

26.6 Torneira de Mesa Bica Alta em Aço Inox M2 1,00 154,03 154,03R$               R$0,00 R$0,00 -R$                    

26.7
Torneira de mesa para lavatórios em Aço Inox com fechamento 

automático
M2 4,00 154,03 616,10R$               R$0,00 R$0,00 -R$                    

26.8
Torneira de mesa para lavatório em aço inox bica baixa, automática com 

alavanca
M2 5,00 169,05 845,25R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

26.9
Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 200,21 200,21R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ∑ 16.722,98R$          

27.1 Barra de Apoio

27.1.1 Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 1,00 386,06 386,06R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.1.2 Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 14,00 386,06 5.404,77R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.1.3 Barra de Apoio Reta, 70cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 5,00 405,55 2.027,75R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.1.4 Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox (fornecimento e instalação) UN 10,00 418,53 4.185,27R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.2
Placa de Proteção de Impacto nas Portas, em Inox Escovado, 

0,40x0,90m (fornecimento e instalação)
M2 1,80 233,14 419,64R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.3 Alarme de Emergencia Audiovisual (fornecimento e instalação) UN 1,00 424,86 424,86R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.4
Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido 

(fornecimento e instalação)
UN 5,00 62,71 313,55R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.5
Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interfolhado 

(fornecimento e instalação)
UN 5,00 57,90 289,49R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.6
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para Rolo de 

300m (fornecimento e instalação)
UN 5,00 57,90 289,49R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.7 Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e instalação) UN 5,00 37,06 185,30R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.8
Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 25cm, com 02 Mãos-

Francesas de 15cm (fornecimento e instalação)
UN 5,00 98,13 490,64R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.9 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros UN 5,00 38,38 191,88R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

27.10 Espelhos de Banheiro Acessiveis 60x90 UN 5,00 422,86 2.114,28R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

28 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE ∑ 7.937,54R$            

28.1

Placas de Sinalização para Vagas Preferênciais em Chapas de Aço 

Adesivadas, Fixadas em Tubos de Aço Galvanizado (fornecimento e 

instalação)

UN 3,00 749,05 2.247,16R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

28.2 Pintura da Sinalização Horizontal das Vagas Preferênciais M2 7,62 22,05 168,02R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

28.3
Mapa Tátil 60x50cm em ACM com textura de Aço Escovado fixado na 

parede
UN 1,00 2.016,08 2.016,08R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

28.4 Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm (fornecimento e instalação) UN 32,00 87,89 2.812,61R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

28.5

PLACA SINALIZAÇÃO PICTOGRAMAS EM ACRÍLICO 20X20CM  

"Cor de Fundo: Azul Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm 

Observação: Referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C - Símbolo 

de Padrão Internacional" UN 7,00 72,08 504,57R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

28.6
Placa de Comunicação Visual em Acrílico 80x70cm Cor Cinza e Letras 

Pretas 
UN 1,00 8,89 8,89R$                   0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

28.7
Sinalização Visual para Degraus 20x3cm em PVC, Antiderrapante, Cor 

Amarela (fornecimento e instalação)
UN 16,00 3,92 62,78R$                 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

28.8
Módulo de Referência em Vinil Autoadesivo, 80x120cm, Fixado no Piso 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 117,43 117,43R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

29 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO ∑ 1.903,94R$            

29.1 Iluminação e Sinalização de Emergência

29.1.1 Bloco Autônomo com Indicação de Saída UN 4,00 286,62 1.146,49R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

29.1.2 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência UN 11,00 32,64 359,07R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

29.2 Extintores

29.2.1 Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg UN 2,00 199,19 398,38R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

30 ACESSÓRIOS DE RENOVAÇÃO DE AR ∑ 131,54R$               

30.1 Grade de Ventilação Redonda, Ø155mm (fornecimento e instalação) UN 4,00 32,89 131,54R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

31 PAVIMENTAÇÃO ∑ 8.141,10R$            

31.1

Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto:

- PAVER CINZA, e=8,0 cm, FCK 35MPa

- Assentados sobre Areia Grossa e=6cm

- Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm

M2 71,25 80,06 5.704,56R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

31.2

Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto:

- PAVER CINZA, e=6,0 cm, FCK 35MPa

- Assentados sobre Areia Grossa e=6cm

- Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm

M2 19,16 65,12 1.247,60R$            0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

31.3
Meio Fio Pré-Moldado de Concreto, rebaixado, (6/10)x30x100 

(fornecimento e assentamento)
M 28,90 31,48 909,83R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

31.4
Meio Fio Pré-Moldado de Concreto, Reto, 6x30x100 (fornecimento e 

assentamento)
M 8,95 31,19 279,11R$               0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 -         0,00% -R$                    

387.704,40R$        

IMBUIA, 11 DE AGOSTO DE 2023.

Engenheiro Civil Prefeitura Municipal de Imbuia

CREA-SC 129275-9

TOTAL R$58.398,75 R$174.890,83 R$233.289,58

GUILHERME SUBTIL ARRUDA

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00


