PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA

CONVENIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA

OBJETO

- PAVIMENTAGAO E

TOMADA DE PRECOS N2 01/2022 - PROC.LICIT 04/2022

EMPRE ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - CNPJ: 3
RUA WEBER - 326 — RIO ANTINHAS - PETROLANDIA/SC - 47 3536-11

ORDEM DE SERVICO0:03/2(

CONTRATO: 15/2022 -

FISCALIZACAO

JACKSON MARCONDES CALBUSCH
ENGENHEIRO CIVIL CREA-55.384-3

PLANILHA DE MEDICAO

ITENM

SERVICO/INSUMO

DESCRICAO DO
SERVICO/INSUMO

UN QUANT CUSTO BDI

PRECO
UNIT

PREGO TOT|

1A MEDICAO
19,61% R$  63.002,87

PERIODO
21/03/2022 a 27/04/22

1

SERVICOS INICIAIS

R$

3.472,21

MEDIDO VALOR

1,1

PLACA DE IDENTIFICAGAO E §
EM ACO GALVANIZADO E ARM

Placa de identificagao da obra (PADRAO
DO CONVENIO) em ago g]M2 |2,88

342,86

24,14%

451,97

R$

1.301,67

1,2

PLACA DE IDENTIFICAGAO E §
EM ACO GALVANIZADO E ARM

Placa de sinalizagao de obr|M2 1,20
galvanizado e armagdo de madeira (area

342,86

24,14%

451,97

R$

542,36

1,20 | R$ 542,36

SERVICOS TOPOGRAFICOS P
INCLUSIVE NOTA DE SERVIC(

Locagao da obra com uso de

equipamentos topogréficoslMZ 3126,31

24,14%

0,43

R$

1.344,31

3.126,31 | R$ 1.344,31

LOCAGAO E NIVELAMENTO D

AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO [m

Locagao da drenagem pluvial e
171

24,14%

1,66

R$

283,86

171,00 | R$ 283,86

DRENAGEM PLUVIAL

R$

68.554,69

TRANSPORTE COM CAMINHA
EM VIA URBANA EM LEITO NA

Transporte do volume proveniente da
escavagao das valas para {M3X|769,5

2,53

24,14%

3,33

R$

2.562,44

692,55 | R$ 2.306,19

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS

PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL

ESCAVAGAO, FORNECIMENTO E ACENTAMENTO

Tubo de concreto simples -|M  [114

8890 DN 300mm

64,98

24,14%

85,66

R$

9.765,24

102,60 | R$ 8.788,72

3,3

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS

PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL

ESCAVAGAO, FORNECIMENTO E ACENTAMENTO

Tubo de concreto simples -|M |62
8890 DN 400mm

80,15

24,14%

105,66

R$

6.550,92

62,00 | R$ 6.550,92

2,8

CAIXA DE CAPTAGAO COM JU
DE TIJOLO MACICO E CONCR

300MM A 400MM, INCLUINDO MATERIAIS, SERVICO,

ESCAVAGAO E REATERRO

Caixa de captagdo sifonada, incluindo
materiais, servigo, escavacg{UN [27

842,84

24,14%

1.111,05

R$

29.998,35

19,00 | R$ 21.109,95

2,9

CAIXA DE INSPEGAO EM BLO(
TUBOS DE DN 400MM COM TA
FUNDIDO, INCLUINDO MATER

Caixa de inspegao em blocos de concreto
p/ tubos de DN 400mm, incIUN |1
materiais, servigo, escavagao e reaterro

1.178,55

24,14%

1.553,59

R$

1.553,59

CAMADA DE BRITA N. 2, E=10
COLOGAGAO

Camada com brita n® 2 e=10cm para
assentamento dos tubos de{ M3 |13,68

74,51

98,22

1.343,65

13,68 | R$ 1.343,65

REATERRO DAS VALAS COM
FORNECIMENTO E COLOCAG

Reaterro das valas com brita n° 2,
incluindo materiais, servigolMS |178,63

71,26

24,14%

93,94

16.780,50

160,80 | R$ 15.105,55

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO

243.650,74

CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO

3.1.1

REGULARIZACAO E COMPACI
ATE 20 CM DE ESPESSURA

Regularizagdo e compactacéo de subleito
até 20cm de altura com usqM2 |3126,31
motoniveladora, caminhao pipa, rolo
compactador pé de carneiro e pneus

24,14%

1,80

R$

5.627,36

3.126,31 | R$ 5.627,36

3,2

PAVIMENTAGAO EM LAJOTAS

HEGAGONAIS DE [ ]

3.2.1

PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
CONCRETO "LAJOTAS HEXAG
35MPA, ASSENTADAS SOBRE
MEDIA E=6CM, REJUNTAMENT
E=1CM, COM FORNECIMENTQ)

Pavimentag@o em blocos intertravados de
concreto "lajotas hexagonais" e=8cm, FCK
35MPA, assentadas sobre {M2 |3126,31
areia média e=6cm, rejuntamento com

areia média e=1cm, com fornecimento de

51,58

24,14%

68,00

R$

212.589,08

3,3

MEIO FIO

3.3.1

MEIO FIO PRE MOLDADO DE (
(ARREDONDADO) (6X10)X10X:

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1
(arredondado) (6x1 0)x10x3|M |745

25,90

24,14%

34,14

R$

25.434,30

SINALIZACAO VIARIA

R$

4.220,48

PLACA DE INDICAGAO DO NO
COM CHAPA DE ACO E POSTH
GALVANIZADO, CHUMBADA E
CONCRETO

Placa de indicagdo do nome da rua 25 x
50 cm com poste de aco gaiUN | 0
chumbada em sapata de concreto,
(fornecimento dos materiais e instalacéo)

319,35

24,14%

420,97

4,2

PLACA DE REGULAMENTAGA!
VERTICAL: OCTOGONAL (LAD
CHAPA DE AGO E POSTE EM

CHUMBADA EM SAPATA DE Ci

Placa de Regulamentagéo e ou
Advertencia vertical: octog4 UN 4
25cm) com chapa de ago e poste em ago
galvanizado, chumbada em sapata de

434,73

24,14%

573,07

2292,28

4,3

PLACA DE REGULAMENTAGA!

Placa de Regulamentagéo e ou |

2A MEDICAO 3A MEDIGCAO 4A MEDICAO DATA: 03/08/2022
22,78% R$  73.190,31 30,91% R$ 99.322,00 13,46% R$ 43.246,47 EXECUTADO TOTAL
Fladieee SR R$ 278.761,66 86,76%
26/05/2022 a 23/06/22 23/06/22 a 03/08/2022
VALOR MEDIDO VALOR MEDIDO VALOR EXECUTADO %
R$ 2,88 | R$ 1.301,67 | R$ 1.301,67 100,00%
R$ 542,36 100,00%
R$ 1.344,31 100,00%
R$ 283,86 100,00%
R$ 256,24 R$ 2.562,44 100,00%
R$ 976,52 R$ 9.765,24 100,00%
R$ 6.550,92 100,00%
R$ 8.888,40 R$ 29.998,35 100,00%
R$ 1.553,59 R$ 1.553,59 100,00%
R$ 1.343,65 100,00%
R$ 1.674,95 R$ 16.780,50 100,00%
R$ 5.627,36 100,00%
R$ 48.915,80 | R$ 1.310,00 | R$ 89.080,00 600,00 | R$ 40.800,00 | R$ 178.795,80 84,10%
R$ 10.924,80 | R$ 300,00 | R$ 10.242,00 R$ - R$ 21.166,80 83,22%
R$ - 0,00%




VERTICAL: REDONDA (& 50CMAdvertencia vertical: redon4UN | 41365,68 (24,14% [482,05 [R$[1928,2 R$ -
E POSTE EM AGO GALVANIZA|com chapa de ago e poste em ago
SAPATA DE CONCRETO galvanizado, chumbada em sapata de
5 REATERRO DOS PASSEIOS R$|1.421,46
5,1 |COMPACTACAO MECANICA, §lCompactagéo mecanica da area de
(C/COMPACTADOR PLACA 40(implantacéo dos passeios de uma camada
média de 20cm com uso ddM3 [223,5 4,82 [24,14% (6,36  |Rs|1.421,46 R$ -
vibratéria 400kg , incluindo operador
TOTAL DO ORCAMENTO R$321.319,58 R$ 63.002,87

R$ - 0,00%
R$ 180,00 [ R$ 1.144,80 | R$ 1.144,80 80,54%
R$ 73.190,31] TOTAL | R$ 99.322,00 | TOTAL | R$ 43.246,47 | R$  278.761,66 86,76%




