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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTAEntidade:

88,78 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E15./00183 452. 3.3.90.39.99.00.202818/01 6488,78 0,0088,78 0,00O 0.1.00.0080 79

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CICLOVIA DO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA
ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 88,78 0,00 88,78 88,78 0,00

3.990,00 ARTNOVA INDUSTRIA ARTEFATOS CIMENTO LTDA15./202115285 451. 4.4.90.51.91.00.100731/01 643.990,00 0,003.990,00 0,00O 0.3.64.0134 76

AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO (TAMANHO 40CM DE DIÂMETRO); DESTINADOS A CICLOVIA DO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE
ATALANTA SC.

Especificação:

2.935,70 VC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO15./00289 451. 4.4.90.51.91.00.100731/01 642.935,70 0,002.935,70 0,00O 0.3.64.0134 76

AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE 18 LITROS DE TINTA SUPER COBERTURA, 03 LATAS DE 3,6 LITROS DE TINTA SUPER COBERTURA FOSCA AZUL CEU, DESTINADO PARA A PINTURA DA CICLOVIA DO ACOSTAMENTO DA SC 281
NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 6.925,70 0,00 6.925,70 6.925,70 0,00

1.026,78 CERVALE SERVICOS ELETRICOS LTDA15./201928325 452. 3.3.90.30.26.00.202801/02 641.026,78 0,001.026,78 0,00O 0.1.08.0017 79

DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS BEM COMO MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CICLOVIA DO ACOSTAMENTO DA SC 281, NAS
PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

4.537,10 CERVALE SERVICOS ELETRICOS LTDA15./201928326 452. 3.3.90.39.43.00.202801/02 644.537,10 0,004.537,10 0,00O 0.1.08.0017 79

DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CICLOVIA DO
ACOSTAMENTO DA SC 281, NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 5.563,88 0,00 5.563,88 5.563,88 0,00

13.360,00 ARTNOVA INDUSTRIA ARTEFATOS CIMENTO LTDA15./202115537 451. 4.4.90.51.91.00.100714/02 6413.360,00 0,0013.360,00 0,00O 0.3.64.0134 76

AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO (TAMANHO 30CM DE DIÂMETRO); 320 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO (TAMANHO 40CM DE DIÂMETRO); DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS
PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 13.360,00 0,00 13.360,00 13.360,00 0,00

2.295,00 NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE15./202125644 451. 4.4.90.51.91.00.100717/02 642.295,00 0,002.295,00 0,00O 0.3.64.0134 76

AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE TIJOLOS CERÂMICO 06 FUROS 9CM X 14CM X 24CM.; 1.130 UNIDADES DE TIJOLO MACIÇO 5,5CM X 11CM X 23CM.; DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO
PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 2.295,00 0,00 2.295,00 2.295,00 0,00

12.118,50 ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO15./20222811 451. 4.4.90.51.91.00.100725/02 6412.118,50 0,0012.118,50 0,00O 0.3.64.0134 76

AQUISIÇÃO DE 450 UNIDADES DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TAMANHON 10CMX30CMX100CM; DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DOEspecificação:
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MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Total do Dia: 12.118,50 0,00 12.118,50 12.118,50 0,00

3.192,00 ARTNOVA INDUSTRIA ARTEFATOS CIMENTO LTDA15./2021151186 451. 4.4.90.51.91.00.100718/03 643.192,00 0,003.192,00 0,00O 0.3.64.0134 76

AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO (TAMANHO 40CM DE DIÂMETRO); DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA
SC.

Especificação:

Total do Dia: 3.192,00 0,00 3.192,00 3.192,00 0,00

837,00 NOVA ERA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE15./2021251416 451. 4.4.90.51.91.00.100731/03 64837,00 0,00837,00 0,00O 0.3.64.0134 76

AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE BLOCO DE CONCRETO 14 CM X 24 CM X 39; DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.Especificação:

Total do Dia: 837,00 0,00 837,00 837,00 0,00

2.110,88 ABS CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME15./001671 451. 4.4.90.51.91.00.100718/04 642.110,88 0,002.110,88 0,00O 0.3.64.0134 76

EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA PARA ASSENTAMENTO DE 108,250 M² DE LAJOTAS INCLUINDO COLOCAÇÃO DE MEIO FIO; DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA
ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

290,00 ABS CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME15./2021131672 451. 4.4.90.51.91.00.100718/04 64290,00 0,00290,00 0,00O 0.3.64.0134 76

EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM, DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA
SC.

Especificação:

1.575,00 BETON MIX - COMERCIO DE CONCRETO LTDA15./2021361673 451. 4.4.90.51.91.00.100718/04 641.575,00 0,001.575,00 0,00O 0.3.64.0134 76

AQUISIÇÃO 3,5M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA DE 30 MPA, UTILIZANDO BRITA 1, DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO
MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 3.975,88 0,00 3.975,88 3.975,88 0,00

51.750,00 BETON MIX - COMERCIO DE CONCRETO LTDA15./2021361714 451. 4.4.90.51.91.00.100719/04 6451.750,00 0,0051.750,00 0,00O 0.3.64.0134 76

AQUISIÇÃO 115 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA DE 30 MPA, UTILIZANDO BRITA 1, DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO
MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

54.075,00 BETON MIX - COMERCIO DE CONCRETO LTDA15./2021361715 451. 4.4.90.51.91.00.100719/04 6454.075,00 0,0054.075,00 0,00O 0.1.64.0134 76

AQUISIÇÃO 74,00 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, COM RESISTÊNCIA DE 30 MPA, UTILIZANDO BRITA 1; 831,00 KG DE FIBRA POLIMÉRICA ESTRUTURAL PARA REFORÇO DE CONCRETO 40 MM.; DESTINADOS AO
ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

2.398,00 ABS CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME15./001716 451. 4.4.90.51.91.00.100719/04 642.398,00 0,002.398,50 0,50O 0.1.64.0134 76

EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA PARA ASSENTAMENTO DE 123,00 M² DE LAJOTAS INCLUINDO COLOCAÇÃO DE MEIO FIO; DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA
PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:
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18.101,81 JULIANA TAVARES DE LIMA15./202211717 451. 4.4.90.51.91.00.100719/04 6418.101,81 0,0018.101,81 0,00O 0.1.64.0134 76

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONCRETO, NIVELAMENTO E ACABAMENTO MECÂNICO, EXECUÇÃO DOS CORTES DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO, PARA OBRA DE PISO EM CONCRETO;
DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 126.325,31 0,50 126.324,81 126.324,81 0,00

1.621,90 DERCION NUNES COMERCIO DE MATERIAIS DE15./002161 451. 4.4.90.51.91.00.100713/05 641.621,90 0,001.621,90 0,00O 0.1.00.0080 76

AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO PP 2X1,5, 05 UNIDADES DE SUPORTE RELÊ, 15 UNIDADES DE RELÊ FOTOELÉTRICO, 25 UNIDADES DE LÂMPADAS 20W, 01 RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO, 01 LÂMPADA DE LED 20,5W E
01 CAIXA DE GRAMPO 1292, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO PORTAL E CICLOVIA DO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 1.621,90 0,00 1.621,90 1.621,90 0,00

3.675,00 GRAMEIRA ASCURRA LTDA15./002642 451. 4.4.90.51.91.00.100709/06 643.675,00 0,003.675,00 0,00O 0.1.00.0080 76

AQUISIÇÃO DE 350 M² DE GRAMA ESMERALDA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.Especificação:

Total do Dia: 3.675,00 0,00 3.675,00 3.675,00 0,00

8.391,00 NICON OBRAS E CONSTRUCAO EIRELI15./003510 451. 4.4.90.51.91.00.100528/07 648.391,00 0,008.391,00 0,00O 0.1.00.0080 75

AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE TACHÃO BIDERECIONAL COM MEDIDAS DE 25X15 CM COM DOIS PINOS DE FIXAÇÃO E 300 UNIDADES DE TACHA BIDIRECIONAL COM MEDIDAS DE 11X8 CM E UM PINO DE FIXAÇÃO,
DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 8.391,00 0,00 8.391,00 8.391,00 0,00

10.584,00 ENGETRAN SINALIZACAO E SERRALHERIA LTDA15./003896 452. 3.3.90.39.05.00.202818/08 6410.584,00 0,0010.584,00 0,00O 0.1.00.0080 79

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE COM MICROESFERAS DE VIDRO INCLUINDO EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA 400 METROS DE
CICLOVIA (06 SÍMBULOS DE BICICLETAS, 06 SETAS SIMPLES PEQUENAS, 01 LINHA BRANCA 20CM, 01 LINHA VERMEHA 10CM E EIXO TACEJADO AMARELO 10CM; TODAS COM 450M DE EXTENÇÃO, 02 LINHAS DE BORDOS 450
METROS COM 10CM NA COM BRANCA), DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 10.584,00 0,00 10.584,00 10.584,00 0,00

1.237,50 EDSON SANTANA 4346401791515./2021274112 452. 3.3.90.39.05.00.202829/08 641.237,50 0,001.237,50 0,00O 0.1.00.0080 79

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM 55 HORAS DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ACOSTAMENTO DA SC 281 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE
ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 1.237,50 0,00 1.237,50 1.237,50 0,00

713,90 VC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO15./004279 452. 3.3.90.30.44.00.202805/09 64713,90 0,00713,90 0,00O 0.1.00.0080 79

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE TACHÕES E TACHAS, ALÉM DE MATERIAL PARA PINTURA DO ACOSTAMENTO, DESTINADOS AO ACOSTAMENTO DA SC 112 NAS PROXIMIDADES DO PORTAL DA ENTRADA
PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE ATALANTA SC.

Especificação:

Total do Dia: 713,90 0,00 713,90 713,90 0,00

Total da Entidade: 200.905,35 0,50 200.904,85 200.904,85 0,00
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Total do Período: 200.905,35 0,50 200.904,85 0,00200.904,85
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