




CONVÊNIO RECEBIDO
01

20/05/2024
21:13:09

Entidade:
MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA

CNPJ:
83102673000180

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
01	Governo do Estado	Concluído	
IDENTIFICAÇÃO	Pavimentação Estrada Barra Nova		
VALOR RECEBIDO	VALOR CONTRAPARTIDA		
R\$ 321.319,58	CONVÊNIO: R\$ 300.000,00 MUNICÍPIO: R\$ 21.319,58		
OBJETO	Pavimentação da Estrada Geral Barra Nova		
OBSERVAÇÕES	A obra em questão tem por objeto a Pavimentação com Lajotas Hexagonais, Drenagem Pluvial, Pavimentação de Passeios e Sinalização Viária de Via - Estrada Geral Barra Nova, no município de Petrolândia com área total de 3.126,31 m². Para a obra o município recebeu um Convênio do Governo do Estado de Santa Catarina no valor de R\$. 300.000,00 com aporte de uma contrapartida de R\$. 21.319,58 . A Empresa vencedora do Certame foi a Empresa ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI		

RELAÇÃO DE INGRESSOS VINCULADOS AO CONVÊNIO		
Identificação Parcela	Data Ingresso	Valor Parcela
1	21/03/2022	R\$ 150.000,00
2	26/09/2022	R\$ 150.000,00

RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO				
Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Data da Nota	Valor Da Nota	Data Pagamento
ANTINHAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	104	03/05/2022	63.002,87	03/05/2022



**CONVÊNIO RECEBIDO
01**

20/05/2024
21:13:09

Entidade:
MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA

CNPJ:
83102673000180

RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO				
ANTINHAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	112	26/05/2022	73.190,31	08/06/2022
ANTINHAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	122	24/06/2022	13.806,82	28/06/2022
ANTINHAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	123	27/06/2022	21.319,58	28/06/2022
ANTINHAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	148	26/09/2022	107.442,08	26/09/2022
ANTINHAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	159	10/11/2022	42.281,26	14/11/2022
ANTINHAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	174	28/12/2022	18.861,81	28/12/2022
ANTINHAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	175	28/12/2022	276,66	28/12/2022

RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO		
Número da Medição	Data Medição	Valor Medição
01	27/04/2022	R\$ 63.002,87
02	26/05/2022	R\$ 73.190,31
03	23/06/2022	R\$ 99.322,00
04	03/08/2022	R\$ 43.246,47
05	09/11/2022	R\$ 42.281,26
06	14/12/2022	R\$ 276,66

Vidal Ramos, 20 de maio de 2024
