




**CONVÊNIO RECEBIDO**  
**Portaria SEF 535**

30/01/2025  
15:19:03

**Entidade:**  
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

**CNPJ:**  
83102376000134

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
Portaria SEF 535	Governo Estadual	Concluído	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	Revitalização Avenida (ETAPA 2)		
<b>Administração Inicial</b>	<b>Prefeito:</b> Nelson Back <b>Vice:</b> Ambrósio Rubick <b>2021/2024</b>		
<b>Administração Final</b>	<b>Prefeito:</b> Nelson Back <b>Vice:</b> Ambrósio Rubick <b>2021/2024</b>		
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>VALOR CONTRAPARTIDA</b>		
R\$ 2.357.704,33	<b>CONVÊNIO:</b> R\$ 1.721.713,06 <b>MUNICÍPIO:</b> R\$ 475.498,95 <b>ADITIVO:</b> R\$ 160.492,32		
<b>OBJETO</b>	O Convênio tem por objeto a Pavimentação em Blocos Intertravados de Concreto tipo Paver, Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Pavimentação de Passeios da <b>Avenida Jorge Lacerda</b> no centro do município de Vidal Ramos. A área total a ser pavimentada é de <b>12.396,94 m²</b> .		




CONVÊNIO RECEBIDO  
Portaria SEF 535

30/01/2025  
15:19:03

Entidade:  
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:  
83102376000134

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
-------------------	------------------	----------	---

OBSERVAÇÕES	
	<p>O Projeto de <b>REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA</b> teve a 1ª Etapa executada pela Empresa ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, através do Contrato 29/2022. O trecho executado foi do início da Avenida nas proximidade da Ponte do Mulungu até o entroncamento com a Rua Pedro Weber, em frente a Prefeitura Municipal.</p> <p>Com a <b>RESCISÃO UNILATERAL</b> do Contrato nº. 29/2022 a Administração lançou novo Processo Licitatório, a Tomada de Preços 3/2023 onde sagrou-se vencedora a Empresa <b>KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</b> ao valor <b>R\$. 2.197.212,01</b>.</p> <p>Para a obra foram utilizados <b>R\$. 1.721.713,06</b> de recursos do Convênio do Estado e a complementação de <b>R\$. 416.132,99</b> foram recursos próprios do município.</p> <p>A nova empresa contratada executará o trecho da obra que vai da Prefeitura Municipal até as imediações da <b>CRAVIL</b>.</p> <p>Ao final da obra foram elaborados 02 Termos Aditivos: o Aditivo nº 1 de supressão no valor de <b>R\$. 219.858,28</b> e o Aditivo nº 2 de adição de quantitativos no valor de <b>R\$. 160.492,32</b>.</p> <p>Assim, o custo final da obra ficou em <b>R\$. 2.137.846,05</b>.</p> <p>No dia 25/11/2024 a Administração devolveu os saldos de rendimentos de aplicações financeiras no total de <b>R\$. 58.938,28</b>, sendo R\$. 14.483,21 do exercício de 2023 e R\$. 44.455,07 de 2024.</p>

RELAÇÃO DE INGRESSOS VINCULADOS AO CONVÊNIO		
Identificação Parcela	Data Ingresso	Valor Parcela
1	12/09/2023	R\$ 500.000,00
2	28/12/2023	R\$ 500.000,00
3	19/04/2024	R\$ 221.713,06



**CONVÊNIO RECEBIDO**  
**Portaria SEF 535**

30/01/2025  
15:19:03

**Entidade:**  
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

**CNPJ:**  
83102376000134

**RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO**

<b>Fornecedor</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Da Nota</b>	<b>Data Pagamento</b>
KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA	712	26/03/2024	471.695,68	27/03/2024
KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA	727	24/05/2024	837.383,18	29/05/2024
KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA	763	19/08/2024	414.289,83	18/10/2024
KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA	773	10/10/2024	253.985,04	23/08/2024
KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA	774	10/10/2024	160.492,32	23/08/2024

**RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO**

<b>Número da Medição</b>	<b>Data Medição</b>	<b>Valor Medição</b>
01	20/03/2024	R\$ 471.695,68
02	24/05/2024	R\$ 837.383,18
03	16/08/2024	R\$ 414.289,83
04	09/10/2024	R\$ 253.985,04
05 - Aditivos	09/10/2024	R\$ 160.492,32

**MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 30 de janeiro de 2025**

**NELSON BACK**  
Prefeito Municipal

**João Schmitz**  
Técnico de Controle Interno