



**CONVÊNIO RECEBIDO**  
**Emenda 202328560020**

04/04/2025  
17:43:05

**Entidade:**  
PRESIDENTE NEREU

**CNPJ:**  
78511052000110

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
Emenda 202328560020	GOVERNO FEDERAL	Concluído	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	Pavimentação em lajtas da Rua Padre Donato		
<b>Administração Inicial</b>	<b>Prefeito:</b> Celso Augusto Vieira <b>Vice:</b> Claudiney Back <b>2021/2024</b>		
<b>Administração Final</b>	<b>Prefeito:</b> Celso Augusto Vieira <b>Vice:</b> Claudiney Back <b>2021/2024</b>		
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>VALOR CONTRAPARTIDA</b>		
R\$ 454.777,54	<b>CONVÊNIO:</b> R\$ 300.000,00 <b>MUNICÍPIO:</b> R\$ 127.788,55 <b>ADITIVO:</b> R\$ 26.988,99		
<b>OBJETO</b>	<b>Pavimentação em Lajotas da Rua Padre Donato</b>		
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<p>Os recursos são frutos da Emenda no Orçamento Geral da União nº. <a href="#">1444/2022</a>, no valor de R\$. 300.000,00 (trezentos mil reais), apresentada pelo Deputado <a href="#">Rogério Peninha Mendonça - Peninha</a>.</p> <p>Os recursos foram utilizados para a Obra de <b>Pavimentação em Lajotas da Rua Padre Donato</b> no município de Presidente Nereu, com extensão de 253,38 Metros Quadrados.</p> <p>Para a contratação foi realizado o Processo Licitatório nº. 201/2023, na Modalidade de Tomada de Preços nº. 201/2023 ao preço total de R\$. 427.788,55</p> <p>A Empresa contrata foi <a href="#">TORRES PAVIMENTOS LTDA</a>, Cinscrita no CNPJ nº. 32.946.387-/0001-60.</p> <p>A obra foi aditivada em R\$. 26.988,99 elevando o total da obra para <b>R\$. 454.777,54.</b></p>		

<b>RELAÇÃO DE INGRESSOS VINCULADOS AO CONVÊNIO</b>		
Identificação Parcela	Data Ingresso	Valor Parcela
1	02/10/2023	R\$ 300.000,00



**CONVÊNIO RECEBIDO**  
**Emenda 202328560020**

04/04/2025  
17:43:05

**Entidade:**  
PRESIDENTE NEREU

**CNPJ:**  
78511052000110

**RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO**

<b>Fornecedor</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Da Nota</b>	<b>Data Pagamento</b>
TORRES PAVIMENTOS LTDA	238	28/06/2024	127.765,48	01/07/2024
TORRES PAVIMENTOS LTDA	247	22/08/2024	47.369,44	23/08/2024
TORRES PAVIMENTOS LTDA	248	22/08/2024	172.234,52	23/08/2024
TORRES PAVIMENTOS LTDA	10	19/09/2024	26.988,99	20/09/2024
TORRES PAVIMENTOS LTDA	251	22/10/2024	80.419,11	22/10/2024

**RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO**

<b>Número da Medição</b>	<b>Data Medição</b>	<b>Valor Medição</b>
01	19/06/2024	R\$ 127.765,48
02	13/08/2024	R\$ 219.603,96
03 - Aditivo	17/09/2024	R\$ 26.988,99
04	22/10/2024	R\$ 80.419,11

**PRESIDENTE NEREU 4 de abril de 2025**

\_\_\_\_\_  
**Jimmi Leske**  
Prefeito Municipal