

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA						Boletim de Medição:		03	Revisão:		01						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALOÍSIO HAVERROTH, COM ÁREA DE 1.909,62 m²						Contrato: CONTRATO N° 38/2024						Saldo anterior R\$:	Esta medição R\$:	Saldo R\$:	Período:	30/09/2024	23/10/2024
												R\$ 99.942,22	R\$ 40.311,84	59.630,38	Data Medição:	23/10/2024	
												% de contrato total:		56,12%	% de contrato neste boletim:		29,67%
						QUANTIDADES CONTRATADAS			QUANTIDADES EXECUTADAS			FINANCEIRO R\$					
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Preço Unit.	Valor total contrato	Acumulado anterior	Período	Acumulado	Acumulado anterior	Período	Acumulado						
5.6	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	2,16	M²	R\$ 57,79	R\$ 124,82	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
5.7	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	2,40	M²	R\$ 57,79	R\$ 138,69	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
5.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	6,00	UN	R\$ 415,56	R\$ 2.493,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
TOTAIS:					R\$ 135.882,09				R\$ 35.939,87	R\$ 40.311,84	R\$ 76.251,71						
PETROLÂNDIA, 23 DE OUTUBRO DE 2024																	
LOCAL E DATA						Assinatura, sob carimbo, do Fiscal/Coordenador						Assinatura, sob carimbo, do representante contratado					

% acumulada
56,12%