

<b>Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DA COMUNIDADE ANTAS GORDAS</b>			
Proprietário: <b>Prefeitura Municipal de Vidal Ramos</b>	Data: 12/11/24	B.D.I.: 21,14%	
Contrato: <b>047/2024</b>	<b>PRIMEIRA MEDIÇÃO</b>		
Endereço: <b>ESTRADA GERAL ANTAS GORDAS s/n. - ANTAS GORDAS VIDAL RAMOS</b>	Contratada: <b>PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0</b>		

MEDIÇÃO 02B - REEQUILIBRIO FISICO/FINACEIRO DA OBRA								
Código	Descrição	Unid	Quant.	Custo unit.	C/ BDI	Total	Medido	Porc.
<b>Aditivado</b>								
104488	Concreto Armado em fundacoes (Blocos/sapatatas) /20MPa	m3	0,82	R\$ 2.528,13	R\$ 3.062,58	R\$ 2.511,32		0%
94207	Cobertura com telha fibrocimento 6 mm	m2	184,08	R\$ 43,86	R\$ 53,13	R\$ 9.780,17		0%
103330	Alvenaria tijolos 6 furos 12 cm	m2	36,13	R\$ 93,26	R\$ 112,98	R\$ 4.081,97		0%
87878	Chapisco p/ reboco	m2	64,26	R\$ 4,90	R\$ 5,94	R\$ 381,70		0%
87529	Reboco	m2	64,26	R\$ 39,19	R\$ 47,47	R\$ 3.050,42		0%
88489	Pintura oleo sobre alvenaria -2 demaos	m2	72,26	R\$ 12,51	R\$ 15,15	R\$ 1.094,74	R\$ 1.094,74	100%
						<b>R\$ 20.900,32</b>	<b>R\$ 1.094,74</b>	<b>5%</b>

VIDAL RAMOS - SC, 04 DE DEZEMBRO DE 2024

REEQUILIBRO FISICO/FINACEIRO DA OBRA



CHARLES RODRIGO MICHELS  
DIRETOR/ ENGENHEIRO CIVIL  
CPF: 085.121.429-01  
RG: 5.354.330  
CREA/SC 148462-5

31.281.510/0001-08  
PRO ENG ENGENHARIA E  
CONSTRUTORA LTDA  
RUA PREFEITO RAULINO JOÃO ROSAR, 140  
SALA 07 - JARDIM AMERICA - CEP 89160-184  
RIO DO SUL - SC

NELSON LUIS MELIM  
ENG. CIVIL/ FISCAL  
052036-9  
CREA/SC