



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
CABECEIRAS EM CONCRETO, PARA PONTE DE MADEIRA COM 10,0m DE EXTENSÃO
 LOCAL: META 01 / PONTE / RIO DE DENTRO / Coordenadas: 27°32'46.17"S; 49°45'16.98"O

FISCALIZAÇÃO:

EMPRESA EXECUTORA: ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:37.365.559/0001-25

RUA HUMAITA, 19 SALA 304 EDIF. COIMBRA, EUGENIO SCHNEIDER, RIO DO SUL,
 SC - CEP: 89167910

(47)98405-4723 - diego@altovaleconstrucoes.com

PROC.ADMINIST.:48/2023
 DISPENSA DE LICIT.: 18/2023
 CONTRATO: 44/2023
 ORDEM DE SERVIÇO: 03/2023 DATA: 31/05/2023

PERIODO DA MEDIÇÃO:
 DE 31/05/2023 a 02/08/2023
 VISTORIA: 02/08/2023

MEDIÇÃO:

01

1a MEDIÇÃO

MEDIÇÃO 01

EXECUTADO

%

QUANT	UNID	C.UNIT	V. UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		EXECUTADO	%
					MEDIDO	VALOR		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							R\$	%
1 CANTEIRO DE OBRA								
1					6,00	R\$ 8.985,72	R\$ 8.985,72	100%
1					50,00	R\$ 4.283,00	R\$ 4.283,00	50%
2 CABECEIRA								
2					240,50	R\$ 39.066,82	R\$ 39.066,82	50%
2					197,95	R\$ 4.012,45	R\$ 4.012,45	50%
2					1159,8	R\$ 12.523,90	R\$ 12.523,90	50%
2					2274,8	R\$ 27.711,07	R\$ 27.711,07	50%
3					71,80	R\$ 22.778,66	R\$ 22.778,66	50%
3 PONTE DE MADEIRA								
3								
TOTAL GERAL							R\$ 119.361,61	57,41%