

MELIM Engenharia e Construtora Ltda.

Av.: Jardim Panoram, 357 - Centro - Fone/Fax:(047)99886066

89.165-736 - Rio do Sul - S.C. - CREA/SC nº 062.634-6

CNPJ nº05.309.557/0001-22 I.E. nº 254.468.250

e-mail:melimconstrutora@gmail.com



Data: 17/06/24

B.D.I.:23,32%

Leis Sociais:149,47%

Cliente: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos**Obra: Reforma Posto de Saúde CEM**

Endereço: Rua Leoberto Leal, 247 - Vidal Ramos - SC

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.754,92	6,61%	R\$ 39.754,92	100,00%						
2	ELÉTRICA	R\$ 78.631,23	13,07%	R\$ 19.657,81	25,00%	19.657,81	25,00%	19.657,81	25,00%	19.657,81	25,00%
3	REDE LÓGICA	R\$ 8.940,21	1,49%	R\$ -		1.788,04	20,00%	1.788,04	20,00%	5.364,13	60,00%
4	PINTURA	R\$ 52.463,23	8,72%	R\$ -		-		20.985,29	40,00%	31.477,94	60,00%
5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 83.219,75	13,84%	R\$ -		12.482,96	15,00%	58.253,83	70,00%	12.482,96	15,00%
6	COBERTURA E FORROS	R\$ 21.655,82	3,60%	R\$ -		-		-		21.655,82	100,00%
7	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 91.481,75	15,21%	R\$ 22.870,44	25,00%	68.611,31	75,00%	-		-	
8	ALVENARIA	R\$ 47.824,36	7,95%	R\$ 47.824,36	100,00%	-		-		-	
9	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 48.768,05	8,11%	R\$ 24.384,03	50,00%	24.384,03	50,00%	-		-	
10	ABERTURAS	R\$ 70.786,99	11,77%	R\$ -		-		24.775,45	35,00%	46.011,54	65,00%
11	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 21.932,31	3,65%	R\$ 5.483,08	25,00%	7.676,31	35,00%	8.772,92	40,00%	-	
12	AGUA FRIA	R\$ 36.034,62	5,99%	R\$ 5.405,19	15,00%	9.008,66	25,00%	9.008,66	25,00%	12.612,12	35,00%
TOTAL		R\$ 601.493,24	100,00%	R\$ 165.379,82	27,49%	R\$ 143.609,11	23,88%	R\$ 143.241,99	86,61%	R\$ 149.262,31	103,94%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 601.493,24	100,00%	R\$ 165.379,82	27,49%	R\$ 308.988,93	51,37%	R\$ 452.230,93	75,18%	R\$ 601.493,24	100,00%

Nelson Luis Melim

Engenheiro Civil

Crea/SC 052036-9