

ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - CNPJ: 30.583.319/0001-58
 RUA WEBER - 326 - RIO ANTINHAS - PETROLÂNDIA/SC - 47 3536-1109

TOMADA DE PREÇOS Nº 37/2022

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 46.808,48	1,98%	2.270,21	4,85%	5.851,06	12,50%	5.855,74	12,51%	7.615,74	16,27%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 8.778,17	0,37%	2.216,49	25,25%	724,20	8,25%	724,20	8,25%	724,20	8,25%
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS	R\$ 4.216,98	0,18%	2.108,49	50,00%	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 103.918,45	4,39%	62.351,07	60,00%	41.567,38	40,00%	-	-	-	0,00%
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 76.381,59	3,23%	45.828,95	60,00%	30.552,64	40,00%	-	-	-	-
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 723.590,18	30,57%	-	-	217.077,05	30,00%	289.436,07	40,00%	180.897,55	25,00%
7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	R\$ 979.099,98	41,37%	-	-	-	-	-	-	195.820,00	20,00%
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 35.592,90	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 388.326,32	16,41%	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			114.775,21	4,85%	295.772,33	12,50%	296.016,01	12,51%	385.057,48	16,27%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 2.366.713,05	100,00%	114.775,21	4,85%	295.772,33	17,35%	296.016,01	29,85%	385.057,48	46,12%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	5º MES	%	6º MES	%	7º MES	%	8º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 46.808,48	1,98%	7.915,31	16,91%	8.645,53	18,47%	4.713,61	10,07%	3.941,27	8,42%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 8.778,17	0,37%	724,20	8,25%	724,20	8,25%	724,20	8,25%	2.216,49	25,25%
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS	R\$ 4.216,98	0,18%	-	-	-	-	-	-	2.108,49	50,00%
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 103.918,45	4,39%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 76.381,59	3,23%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 723.590,18	30,57%	-	-	36.179,51	5,00%	-	-	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	R\$ 979.099,98	41,37%	391.639,99	40,00%	391.639,99	40,00%	-	-	-	-
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 35.592,90	1,50%	-	-	-	-	-	-	35.592,90	100,00%
9	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 388.326,32	16,41%	-	-	-	-	232.995,79	60,00%	155.330,53	40,00%
	TOTAL			400.279,50	16,91%	437.189,23	18,47%	238.433,60	10,07%	199.189,68	8,42%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 2.366.713,05	100,00%	400.279,50	63,04%	437.189,23	81,51%	238.433,60	91,58%	199.189,68	100,00%
	TOTAL GERAL	R\$ 2.366.713,05									

613

George Jonhane Schmitz

ANTINHAS FABRICA DE MATERFATOS DE QUMENTO EIRELI

CNPJ 30.583.319/0001-58

Socia Administradora

Laiza Morgana Schmitz

30.583.319/0001-58

ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS
DE QUMENTO EIRELI
Rua Weber, 326, Rio Antinhas
Petrolândia-SC
601 3536-1109

Gabriel da Silva Capistrano

GABRIEL DA SILVA CAPISTRANO

Eng. Civil

CPF nº 063.865.599-40

CREA/SC nº 155026-9

S

[Signature]