
 
                                                                                        
 

1ª MEDIÇÃO - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 
 

PERÍODO DE 03/05/2024 a 19/06/2024 
VALOR: R$ 127.765,48  

 
OBJETO: PAVIMENTANÇÃO COM LAJOTAS HEXAGONAIS DA RUA PADRE DONATO 
COM 253,38 METROS DE EXTENSÃO NO CENTRO DO MUNICÍPO DE PRESIDENTE 
NEREU/SC, CUSTEADO COM RECUROS FEDERAL ORIUNDO DE TRANSFERÊNCIA 
ESPECIAL, PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR 202328560020. 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 201/2023 

 

EMPRESA EXECUTORA: TORRES PAVIMENTOS LTDA 

 

LOCAL DA OBRA: Rua Padre Donato 

Bairro Centro – Presidente Nereu/SC 

 

 

           Em vistoria realizada no local, foi constatado que as quantidades dos serviços 

medidos, foram devidamente executados. Conforme planilha de medição apresentada 

pela empresa. 

 

 

Presidente Nereu, 25 de junho de 2024.  

 

 

____________________________________ 

NAIN LEOPOLDO NIQUELATTE 

Eng.º Civil – CREA/SC 186833-2  

Prefeitura Municipal de Presidente Nereu 

 

 

 

 



 
SERVIÇOS EXECUTADOS 

 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 Administração local. 

 

2. CANTEIRO DE OBRA 

 Mobilização e desmobilização do container 

 Locação de Container 

 

3. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA 

 Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação em lajota 

4. SERVIÇOS INICIAIS  

 Placa de identificação e sinalização de obra em aço galvanizado e armação de 
madeira 

 Placa de identificação e sinalização de obra em aço galvanizado e armação de 

madeira 

 Serviços topográficos para pavimentação 

 Locação e nivelamento de rede pluvial com auxílio de equipamento topográfico 

 

5. TERRAPLANAGEM  

 Nada cobrado nesta medição. 

 

6. DRENAGEM PLUVIAL  

 Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e 

jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, 

em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. 

 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento 

primário  



 
 Tubo de concreto simples - ps2 nbr-8890 dn 400mm 

 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,40 m 

 Tubo de concreto simples - ps2 nbr-8890 dn 500mm 

 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,50 m 

 Assentamento de tubo de concreto dn 400mm rejuntados com argamassa 

 Assentamento de tubo de concreto dn 500mm rejuntados com argamassa 

 Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ tubos dn 

300mm a 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro 

 Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ tubos dn 

500mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro 

 Caixa de junção em bloco de concreto p/ tubos de dn 400mm, incluindo materiais e 

serviço 

 Caixa de inspeção em blocos de concreto p/ tubos de dn 400mm com tampa de 

ferro fundido, incluindo materiais e serviço 

 Caixa de inspeção em blocos de concreto p/ tubos de dn 500mm com tampa de 

ferro fundido, incluindo materiais e serviço 

 Camada de brita n. 2, e=10cm, fornecimento e colocação 

 Reaterro das valas com brita n. 2, fornecimento e colocação 

 

7. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO 

7.1 CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO 

 Nada executado no período 

7.2 MEIO FIO  

 Nada executado no período 

 

8. SINALIZAÇÃO VIARIA  

 Nada executado no período 



 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

 
 

 
Imagem 01 e Imagem 02: Placa de identificação da obra. 

 



 

 

 
Imagem 03 e imagem 04: Tubos utilizados na obra. 

 

 



 

  
Imagem 05 e Imagem 06: Serviços topográficos e nivelamento.  

 

   
Imagem 07 e imagem 08: Serviços topográficos e nivelamento.  

 

 



 

   
Imagem 09 e Imagem 10: Estacas de locação.  

 

 
Imagem 11: Placa de identificação e sinalização de obra.  

 

 



 

 
Imagem 12: Locação de Container 

      

Imagem 13 e Imagem 14: Escavação mecanizada, assentamento de tubo de concreto, camada de brita, 

reaterro. 

 



 

 

 

       
 

Imagem 15, Imagem 16 e imagem 17: Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação, 

Escavação mecanizada, assentamento de tubo de concreto, camada de brita, reaterro. 

 



 

 

 

Imagem 18, Imagem 19: Escavação mecanizada, assentamento de tubo de concreto, camada de brita, 

reaterro, caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto. 

 

 

 



 

 
Imagem 20, Imagem 21: Escavação mecanizada, assentamento de tubo de concreto, camada de brita, 

reaterro, caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto. 

 

Imagem 22:  Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto. 

 



 

 
 

 
Imagem 23 e imagem 24:  Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto, caixa 

de inspeção em blocos de concreto. 

 



 

 

 

 
Imagem 25, imagem 26 e imagem 27:  Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e 

concreto. 

 

 



 

 
 

 
Imagem 28 e imagem 29:  Caixa de inspeção. 

 

 



 

 
 

 
Imagem 23 e imagem 24:  Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto, 

escavação mecanizada, assentamento de tubo de concreto, camada de brita, reaterro. 

 



 

 
 

 
Imagem 24 e imagem 25:  Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo maciço e concreto, 

escavação mecanizada, assentamento de tubo de concreto, camada de brita, reaterro. 

 



 

 
Imagem 26: Transporte de material com caminhão basculante. 

 

    
Imagem 24 e imagem 25:  Caixa de captação, escavação mecanizada, assentamento de tubo de concreto, 

camada de brita, reaterro, assentamento de tubo de concreto rejuntados com argamassa. 

. 
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