



CONVÊNIO RECEBIDO
Portaria SEF 508/2022

23/11/2024
8:26:08

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
Portaria SEF 508/2022	Governo Estadual	Concluído	
IDENTIFICAÇÃO	Reforma Escola Padre Heriberto		
Administração Inicial	Prefeito: Nelson Back Vice: Ambrósio Rubick 2021/2024		
Administração Final	Prefeito: Nelson Back Vice: Ambrósio Rubick 2021/2024		
VALOR RECEBIDO	VALOR CONTRAPARTIDA		
R\$ 150.000,00	CONVÊNIO: R\$ 150.000,00		
OBJETO	<p>Reforma Escola Padre Heriberto Harttmann</p>		
OBSERVAÇÕES	<p>O recurso recebido foi fruto de Transferência Especial do Governo do Estado de Santa Catarina no valor de R\$.150.000,00 (cem e cinquenta mil reais), intermediado pelo Deputado MILTON HOBUS.</p> <p>A Ordem de Serviço foi assinada em 26 de junho de 2023.</p> <p>A CNO da Obra foi cadastrada junto a Receita Federal com o numero 90.015.52828/70.</p> <p>O Plano de Trabalho da Reforma, que foi executada pela Empresa PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, pelo valor de R\$. 132.986,23, abrangia as seguintes etapas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pintura Interna e Externa Completa da Escola e Pintura dos Muros;b) Troca do Forro da Cozinha;c) Reforma e substituição de Pisos;d) Troca de iluminação da Quadra de Esportes		

RELAÇÃO DE INGRESSOS VINCULADOS AO CONVÊNIO		
Identificação Parcela	Data Ingresso	Valor Parcela
1	13/12/2022	R\$ 150.000,00



CONVÊNIO RECEBIDO
Portaria SEF 508/2022

23/11/2024
8:26:08

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO

Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Data da Nota	Valor Da Nota	Data Pagamento
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	289	09/08/2023	132.986,23	16/08/2023

RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO

Número da Medição	Data Medição	Valor Medição
01	08/08/2023	R\$ 132.986,23

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 23 de novembro de 2024

NELSON BACK
Prefeito Municipal

João Schmitz
Técnico de Controle Interno