



CONVÊNIO RECEBIDO
Portaria SEF/420

30/01/2025
15:20:03

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
Portaria SEF/420	Governo Estadual	Concluído	
IDENTIFICAÇÃO	Reforma Escola Antas Gordas		
Administração Inicial	Prefeito: Nelson Back Vice: Ambrósio Rubick 2021/2024		
Administração Final	Prefeito: Nelson Back Vice: Ambrósio Rubick 2021/2024		
VALOR RECEBIDO	VALOR CONTRAPARTIDA		
R\$ 177.900,32	CONVÊNIO: R\$ 150.000,00 MUNICÍPIO: R\$ 7.000,00 ADITIVO: R\$ 20.900,32		
OBJETO	Reforma Escola Antas Gordas		
OBSERVAÇÕES	<p>O recurso recebido foi fruto da Emenda nº. 1130 na modalidade de Transferência Especial do Governo do Estado de Santa Catarina no valor de R\$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), apresentada pelo Deputado JERRY COMPER.</p> <p>Os recursos desta Transferência Especial foram publicados na Portaria nº. 420/SEF, de 15/12/2023 e são oriundos da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e se destinam a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ANTAS GORDAS no município de Vidal Ramos.</p> <p>O Contrato teve um Aditivo de Adição de valores de R\$. 20.900,32 e um Aditivo de Supressão de Valores de R\$. 20.910,20.</p> <p>Ao final o custo da obra foi de R\$. 156.990,12.</p>		

RELAÇÃO DE INGRESSOS VINCULADOS AO CONVÊNIO		
Identificação Parcela	Data Ingresso	Valor Parcela
1	28/12/2023	R\$ 150.000,00



CONVÊNIO RECEBIDO
Portaria SEF/420

30/01/2025
15:20:03

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO

Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Data da Nota	Valor Da Nota	Data Pagamento
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	441	12/11/2024	87.774,82	18/11/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	442	14/11/2024	19.805,58	19/11/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	456	18/12/2024	48.314,98	03/12/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	457	18/12/2024	1.094,74	03/12/2024

RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO DO CONVÊNIO

Número da Medição	Data Medição	Valor Medição
01	12/11/2024	R\$ 87.774,82
01 - Aditivo	12/11/2024	R\$ 20.900,32
02	18/12/2024	R\$ 48.314,98

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 30 de janeiro de 2025

NELSON BACK
Prefeito Municipal

João Schmitz
Técnico de Controle Interno